PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

Parque da Aldeia
Av. Marginal do Ribeirão-Parque Jandaia-Carapicuíba/SP
DATA: 15/02/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valores Totais (R$)		Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Parcela 16	Parcela 17	Parcela 18
	Parque da Aldeia	R$ 20.648.204,62	Parcela (%)	6,27%	6,03%	8,31%	8,03%	7,86%	7,86%	8,52%	8,52%	7,93%	6,74%	6,74%	6,08%	6,08%	2,01%	2,01%	0,17%	0,17%	0,69%
			Parcela (R$)	R$ 1.294.881,31	R$ 1.245.480,80	R$ 1.716.728,54	R$ 1.657.637,13	R$ 1.622.182,29	R$ 1.622.182,29	R$ 1.759.500,17	R$ 1.759.500,17	R$ 1.636.734,23	R$ 1.391.786,11	R$ 1.391.786,11	R$ 1.254.468,23	R$ 1.254.468,23	R$ 414.069,98	R$ 414.069,98	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 141.819,37
			Acumulado (%)	6,27%	12,30%	20,62%	28,65%	36,50%	44,36%	52,88%	61,40%	69,33%	76,07%	82,81%	88,88%	94,96%	96,96%	98,97%	99,14%	99,31%	100,00%
			Acumulado (R$)	R$ 1.294.881,31	R$ 2.540.362,10	R$ 4.257.090,64	R$ 5.914.727,77	R$ 7.536.910,06	R$ 9.159.092,35	R$ 10.918.592,52	R$ 12.678.092,69	R$ 14.314.826,93	R$ 15.706.613,04	R$ 17.098.399,15	R$ 18.352.867,37	R$ 19.607.335,60	R$ 20.021.405,58	R$ 20.435.475,56	R$ 20.470.930,41	R$ 20.506.385,25	R$ 20.648.204,62
1	SERVIÇOS INICIAIS E GERAIS / SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 1.181.828,11	Parcela (%)	21,00%	11,00%	11,00%	6,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	12,00%
			Parcela (R$)	R$ 248.183,90	R$ 130.001,09	R$ 130.001,09	R$ 70.909,69	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 35.454,84	R$ 141.819,37
			Acumulado (R$)	R$ 248.183,90	R$ 378.185,00	R$ 508.186,09	R$ 579.095,77	R$ 614.550,62	R$ 650.005,46	R$ 685.460,30	R$ 720.915,15	R$ 756.369,99	R$ 791.824,83	R$ 827.279,68	R$ 862.734,52	R$ 898.189,36	R$ 933.644,21	R$ 969.099,05	R$ 1.004.553,89	R$ 1.040.008,74	R$ 1.181.828,11
2	TERRAPLENAGEM DA PISTA DE CAMINHADA, CICLOVIA, CAMINHOS INTERNOS, CALÇADAS E BOLSÕES DE	R$ 502.222,28	Parcela (%)	94,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)	R$ 472.088,94	R$ 30.133,34																
			Acumulado (R$)	R$ 472.088,94	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28	R$ 502.222,28
3	FECHAMENTOS / PORTÕES / CALÇADAS / PORTARIAS / ABRIGOS	R$ 7.469.910,04	Parcela (%)	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46	R$ 574.608,46					
			Acumulado (R$)	R$ 574.608,46	R$ 1.149.216,93	R$ 1.723.825,39	R$ 2.298.433,86	R$ 2.873.042,32	R$ 3.447.650,79	R$ 4.022.259,25	R$ 4.596.867,72	R$ 5.171.476,18	R$ 5.746.084,65	R$ 6.320.693,11	R$ 6.895.301,57	R$ 7.469.910,04	R$ 7.469.910,04	R$ 7.469.910,04	R$ 7.469.910,04	R$ 7.469.910,04	R$ 7.469.910,04
4	PAISAGISMO: PLANTIO	R$ -	Parcela (%)																		
			Acumulado (%)											R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
5	REDES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS EXTERNAS	R$ 1.959.584,98	Parcela (%)	0,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)		R$ 244.948,12	R$ 244.948,12	R$ 244.948,12	R$ 244.948,12	R$ 244.948,12	R$ 244.948,12	R$ 244.948,12	R$ 244.948,12									
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ 244.948,12	R$ 489.896,25	R$ 734.844,37	R$ 979.792,49	R$ 1.224.740,61	R$ 1.469.688,74	R$ 1.714.636,86	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98	R$ 1.959.584,98
6	CICLOVIA / CIRCULAÇÃO / CAMINHOS / ESTACIONAMENTOS	R$ 3.189.477,37	Parcela (%)	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)		R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78	R$ 265.789,78					
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ 265.789,78	R$ 531.579,56	R$ 797.369,34	R$ 1.063.159,12	R$ 1.328.948,90	R$ 1.594.738,68	R$ 1.860.528,46	R$ 2.126.318,24	R$ 2.392.108,03	R$ 2.657.897,81	R$ 2.923.687,59	R$ 3.189.477,37	R$ 3.189.477,37	R$ 3.189.477,37	R$ 3.189.477,37	R$ 3.189.477,37	R$ 3.189.477,37
7	SKATE	R$ 488.883,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)			R$ 81.480,61	R$ 81.480,61	R$ 81.480,61	R$ 81.480,61	R$ 81.480,61	R$ 81.480,61										
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ 81.480,61	R$ 162.961,21	R$ 244.441,82	R$ 325.922,42	R$ 407.403,03	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64	R$ 488.883,64
8	ARQUIBANCADA	R$ 799.362,89	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)			R$ 133.227,15	R$ 133.227,15	R$ 133.227,15	R$ 133.227,15	R$ 133.227,15	R$ 133.227,15										
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ 133.227,15	R$ 266.454,30	R$ 399.681,45	R$ 532.908,60	R$ 666.135,74	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89	R$ 799.362,89
9	QUADRAS POLIESPORTIVAS	R$ 567.819,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)			R$ 94.636,66	R$ 94.636,66	R$ 94.636,66	R$ 94.636,66	R$ 94.636,66	R$ 94.636,66										
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ 94.636,66	R$ 189.273,32	R$ 283.909,98	R$ 378.546,64	R$ 473.183,30	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96	R$ 567.819,96
10	GINÁSTICA	R$ 73.029,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)			R$ 12.171,59	R$ 12.171,59	R$ 12.171,59	R$ 12.171,59	R$ 12.171,59	R$ 12.171,59										
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ 12.171,59	R$ 24.343,18	R$ 36.514,77	R$ 48.686,36	R$ 60.857,96	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55	R$ 73.029,55
11	DECK DO LAGO	R$ 632.155,33	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)			R$ 105.359,22	R$ 105.359,22	R$ 105.359,22	R$ 105.359,22	R$ 105.359,22	R$ 105.359,22										
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ 105.359,22	R$ 210.718,44	R$ 316.077,66	R$ 421.436,88	R$ 526.796,10	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33	R$ 632.155,33
12	SANITÁRIOS (PRÓXIMO ÁREA DE LAZER)	R$ 447.035,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)			R$ 74.505,85	R$ 74.505,85	R$ 74.505,85	R$ 74.505,85	R$ 74.505,85	R$ 74.505,85										
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ 74.505,85	R$ 149.011,70	R$ 223.517,55	R$ 298.023,40	R$ 372.529,25	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10
13	ALDEIA + PASSARELA E ESCADARIA	R$ 373.814,57	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)									R$ 53.402,08	R$ 53.402,08	R$ 53.402,08	R$ 53.402,08	R$ 53.402,08	R$ 53.402,08	R$ 53.402,08			
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53.402,08	R$ 106.804,16	R$ 160.206,24	R$ 213.608,33	R$ 267.010,41	R$ 320.412,49	R$ 373.814,57	R$ 373.814,57	R$ 373.814,57	R$ 373.814,57
14	ADMINISTRAÇÃO	R$ 488.498,35	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)									R$ 69.785,48	R$ 69.785,48	R$ 69.785,48	R$ 69.785,48	R$ 69.785,48	R$ 69.785,48	R$ 69.785,48			
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 69.785,48	R$ 139.570,96	R$ 209.356,43	R$ 279.141,91	R$ 348.927,39	R$ 418.712,87	R$ 488.498,35	R$ 488.498,35	R$ 488.498,35	R$ 488.498,35
15	SANITÁRIOS (PRÓXIMO ALDEIA E ANEXOS)	R$ 450.593,11	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)									R$ 64.370,44	R$ 64.370,44	R$ 64.370,44	R$ 64.370,44	R$ 64.370,44	R$ 64.370,44	R$ 64.370,44			
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 64.370,44	R$ 128.740,89	R$ 193.111,33	R$ 257.481,77	R$ 321.852,22	R$ 386.222,66	R$ 450.593,11	R$ 450.593,11	R$ 450.593,11	R$ 450.593,11
16	QUINTAL DA ALDEIA	R$ 605.410,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)									R$ 86.487,27	R$ 86.487,27	R$ 86.487,27	R$ 86.487,27	R$ 86.487,27	R$ 86.487,27	R$ 86.487,27			
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86.487,27	R$ 172.974,53	R$ 259.461,80	R$ 345.949,06	R$ 432.436,33	R$ 518.923,60	R$ 605.410,86	R$ 605.410,86	R$ 605.410,86	R$ 605.410,86
17	PRAÇA DO MUSEU E CAMINHO ACESSÍVEL	R$ 168.415,64	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)									R$ 24.059,38	R$ 24.059,38	R$ 24.059,38	R$ 24.059,38	R$ 24.059,38	R$ 24.059,38	R$ 24.059,38			
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.059,38	R$ 48.118,75	R$ 72.178,13	R$ 96.237,51	R$ 120.296,89	R$ 144.356,26	R$ 168.415,64	R$ 168.415,64	R$ 168.415,64	R$ 168.415,64
18	PARQUINHOS INFANTIS	R$ 563.573,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)									R$ 80.510,49	R$ 80.510,49	R$ 80.510,49	R$ 80.510,49	R$ 80.510,49	R$ 80.510,49	R$ 80.510,49			
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 80.510,49	R$ 161.020,98	R$ 241.531,47	R$ 322.041,97	R$ 402.552,46	R$ 483.062,95	R$ 563.573,44	R$ 563.573,44	R$ 563.573,44	R$ 563.573,44
19	RESTAURANTE	R$ 18.227,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)							R$ 3.645,41	R$ 3.645,41	R$ 3.645,41	R$ 3.645,41	R$ 3.645,41							
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.645,41	R$ 7.290,81	R$ 10.936,22	R$ 14.581,62	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03	R$ 18.227,03
20	QUIOSQUES	R$ 68.857,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)							R$ 13.771,53	R$ 13.771,53	R$ 13.771,53	R$ 13.771,53	R$ 13.771,53							
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.771,53	R$ 27.543,06	R$ 41.314,59	R$ 55.086,12	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66	R$ 68.857,66
21	MESAS DE PIQUENIQUE / CHURRASQUEIRAS E MESAS	R$ 13.772,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)							R$ 2.754,58	R$ 2.754,58	R$ 2.754,58	R$ 2.754,58	R$ 2.754,58							
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.754,58	R$ 5.509,17	R$ 8.263,75	R$ 11.018,34	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92	R$ 13.772,92
22	PARQUINHO PET / PONTO DE RECICLAGEM	R$ 138.696,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)							R$ 27.739,34	R$ 27.739,34	R$ 27.739,34	R$ 27.739,34	R$ 27.739,34							
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.739,34	R$ 55.478,69	R$ 83.218,03	R$ 110.957,37	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72	R$ 138.696,72
23	SANITÁRIOS (PRÓXIMO PORTÃO 2)	R$ 447.035,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R$)							R$ 89.407,02	R$ 89.407,02	R$ 89.407,02	R$ 89.407,02	R$ 89.407,02							
			Acumulado (R$)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89.407,02	R$ 178.814,04	R$ 268.221,06	R$ 357.628,08	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10	R$ 447.035,10