
                                                          

                                                          

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

P

R

% 1,92% 100,00%

- 19.692,90          19.692,90        -                    -                  

P

R

% 0,39% 50,00% 50,00%

- 3.967,79            1.983,90         1.983,90            -                  

P

R

% 0,57% 100,00%

- 5.878,48            -                 5.878,48          -                -                -                 

P

R

% 27,60% 35,00% 35,00% 30,00%

- 283.776,32        99.321,71          99.321,71        85.132,90       

P

R

% 63,81% 35,00% 35,00% 30,00%

- 656.104,73        229.636,66     229.636,66      196.831,42     

P

R

% 0,04% 100,00%

- 402,18               402,18            

P

R

% 4,46% 50,00% 50,00%

- 45.875,50          22.937,75       22.937,75       

P

R

% 1,22% 100,00%

- 12.571,84          12.571,84       

1.028.269,74   80,50% 22.078,98        101.305,61        105.200,19       85.132,90       229.636,66     252.574,41      232.341,01     

1.277.419,50   100,00% 27.428,71        125.851,96        130.690,19       105.760,60     285.277,62     313.773,19      288.637,24     

27.428,71        153.280,67        283.970,86       389.731,45     675.009,07     988.782,26      ########

Planejado

Realizado

Valores totais S/BDI

Valores totais C/BDI

Legenda:

Valores acumulados C/BDI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS4

5

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA2

DEMOLIÇÃO E ESCAVAÇÃO3

SERVIÇOS PRELIMINARES1

Objeto/Obra: Rua São Carlos, Rua Cocal e Rua 

Palmeira
Recurso: Próprio

LEVANTAMENTO DE TAMPÃO FO. FO DE 

ESGOTO
6

RECAPEAMENTO7

Sinalização Viária8

SINAPI set/23

SIURB INFRA jul/23

CDHU 191

Tabela de 
Refêrencia                          

BDI 24,23%



Fausto Batista

Engenheiro civil 

CREA-SP0682525642

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

 -
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 -

 200.000,00

 400.000,00

 600.000,00

 800.000,00

 1.000.000,00

 1.200.000,00

 1.400.000,00

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7
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