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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

906502/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JANDAIA 1.656.905,67 % Período: 4,49% 2,50% 10,01% 18,57% 14,97% 49,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  10.521,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Canteiro de Obras  82.703,40 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. Preparação do Terreno  404,26 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.6. Passeio de Concreto  301.866,11 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. Pista de Caminhada  29.294,30 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. Infraestrutura  27.211,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. Intertravados (Ginástica, Playground, Picnic)  247.659,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. Baia de Ônibus  22.980,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.11. Pinturas  7.315,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. Pista de Skate  207.563,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. Serviços Complementares  696.967,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. Projeto Executivo/Detalhamento, Controle Tecnologico e Gerenciamento 22.417,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 4,49% 2,50% 10,01% 18,57% 14,97% 49,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 53.863,29 30.036,46 120.066,46 222.785,27 179.692,59 593.555,93 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 20.508,70 11.436,52 45.715,88 84.826,54 68.418,80 225.999,23 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.371,99 41.472,98 165.782,34 307.611,81 248.111,39 819.555,16 - - - - - - 

%: 4,49% 6,99% 17,00% 35,56% 50,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 53.863,29 83.899,75 203.966,21 426.751,48 606.444,07 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.508,70 31.945,22 77.661,10 162.487,64 230.906,44 456.905,67 456.905,67 456.905,67 456.905,67 456.905,67 456.905,67 456.905,67 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 74.371,99 115.844,97 281.627,31 589.239,12 837.350,51 1.656.905,67 1.656.905,67 1.656.905,67 1.656.905,67 1.656.905,67 1.656.905,67 1.656.905,67 

Local Responsável Técnico

Nome: KENHITI SICITO

CREA/CAU: 0600428215-SP

Data ART/RRT: 280272302112539661

1073.488-72/2020

Total:    R$ 1.656.905,67

Item Descrição

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Obra parque Jandaia

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Carapícuiba Pista de caminhada Parque Jandaia 

Carapícuiba
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