
Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais, 

Convênios e Habitação

ATIVIDADES/ MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUBTOTAL (12 

MESES)

15% - - - - - - - - - - - 15%

 R$    24.223,72 - - - - - - - - - - -  R$        24.223,72 

- 5% 5% 5% 5% - - - - - - - 20%

-  R$      8.074,57  R$      8.074,57  R$      8.074,57  R$      8.074,57 - - - - - - -  R$        32.298,29 

- - - - - - - - 2% - - 2% 4%

- - - - - - - -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83  R$          6.459,66 

- - - - 15% - - - - - - 15%

- - - -  R$    24.223,72 - - - - - -  R$        24.223,72 

- - - - - - - - - - - - 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -   

TOTAL (%) 15% 5% 5% 5% 5% 15% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 54%

TOTAL (VALOR R$)  R$    24.223,72  R$      8.074,57  R$      8.074,57  R$      8.074,57  R$      8.074,57  R$    24.223,72  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$        87.205,39 

Lucas Ferreira de Souza Fabiana Fernanda Marques

Biólogo Secretária Municipal

CRBio 135232/01-D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 1 (12 MESES)

Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

PROJETO DE 

COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (*)

IMPLANTAÇÃO/ 

PLANTIO (**)

MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA

RELATÓRIO DE 

IMPLANTAÇÃO

RELATÓRIOS DE 

MANUTENÇÃO
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Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais, 

Convênios e Habitação

ATIVIDADES/ MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SUBTOTAL (12 

MESES)

TOTAL (24 

MESES)

- - - - - - - - - - - - 0% 15%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -    R$      24.223,72 

- - - - - - - - - - - - 0% 20%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -    R$      32.298,29 

- - 2% - - 2% - - 2% - - 2% 8% 12%

- -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83  R$        12.919,32  R$      19.378,98 

- - - - - - - - - - - - 0% 15%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -    R$      24.223,72 

- - - - - 15% - - - - - - 15% 15%

- - - - -  R$    24.223,72 - - - - - -  R$        24.223,72  R$      24.223,72 

TOTAL (%) 0% 0% 2% 0% 0% 17% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 23% 77%

TOTAL (VALOR R$)  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$                 -    R$                 -    R$    27.453,55  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$        37.143,04  R$    124.348,43 

Lucas Ferreira de Souza Fabiana Fernanda Marques

Biólogo Secretária Municipal

CRBio 135232/01-D

RELATÓRIO DE 

IMPLANTAÇÃO (***)

RELATÓRIOS DE 

MANUTENÇÃO (***)

IMPLANTAÇÃO/ 

PLANTIO (**)

MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA

PROJETO DE 

COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (*)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 2 (12 MESES)

Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB
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Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Projetos Especiais, 

Convênios e Habitação

ATIVIDADES/ MESES 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
SUBTOTAL (12 

MESES)

TOTAL (36 

MESES)

- - - - - - - - - - - - 0% 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -    R$                   -   

- - - - - - - - - - - - 0% 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -    R$                   -   

- - 2% - - 2% - - 2% - - 2% 8% 16%

- -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83 - -  R$      3.229,83  R$        12.919,32  R$      25.838,64 

- - - - - - - - - - - - 0% 0%

- - - - - - - - - - - -  R$                    -    R$                   -   

- - - - - - - - - - 15% 15% 30%

- - - - - - - - - -  R$    24.223,72  R$        24.223,72  R$      48.447,44 

TOTAL (%) 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 0% 0% 17% 23% 100%

TOTAL (VALOR R$)  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$                 -    R$                 -    R$      3.229,83  R$                 -    R$                 -    R$    27.453,55  R$        37.143,04  R$    161.491,47 

Lucas Ferreira de Souza Fabiana Fernanda Marques

Biólogo Secretária Municipal

CRBio 135232/01-D

Notas: (*) Pagamento mediante aprovação do projeto pela CETESB; (**) Início das atividades mediante aprovação do projeto e emissão de TCRA pela CETESB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANO 3 (12 MESES)

PROJETO DE 

COMPENSAÇÃO 

AMBIENTAL (*)

IMPLANTAÇÃO/ 

PLANTIO (**)

MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA

RELATÓRIO DE 

IMPLANTAÇÃO (***)

RELATÓRIOS DE 

MANUTENÇÃO (***)
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