PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
CIDADE DE SETOR DE PROJETOS A RALCON

CARAPICUIBA
I - \ GENHARIA

DEMOLIGAO DE CASA NA RUA DERALDO NO MUNICiPIO DE CARAPICUIBA
RECURSO: PROPRIO
ENDERECO: RUA DERALDO, n2 5 - VILA DIRCE - CARAPICUIBA-SP

DATA: 20/01/2025

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item Descri¢ao Valores Totais (RS) Més 1 Maés 2
DEMOLICAO DE CASA NA RUA Parcela (%) 63,41% 36,59%
DERALDO NO MUNICIPIO DE | R$ 161.862,01 |—2rcela (Ro) | RS 102.630,62 | R >9.231,40
p Acumulado (%) 63,41% 100,00%
CARAPICUIBA
Acumulado (RS) | RS 102.630,62 | RS 161.862,01
Parcela (%) 100,00% 0,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 63.487,37 Parcela (RS) RS 63.487,37
Acumulado (RS) | RS 63.487,37
Parcela (%) 45,00% 55,00%
2.0 DEMOLICAO RS 60.700,43 Parcela (RS) RS 27.315,19 | RS 33.385,24
Acumulado (RS) RS 27.315,19 | RS 60.700,43
Parcela (%) 30,00% 70,00%
3.0 DESTINACAO FINAL RS 35.045,27 Parcela (RS) RS 10.513,58 | RS 24.531,69
Acumulado (RS) RS 10.513,58 | RS 35.045,27
Parcela (%) 50,00% 50,00%
4.0 EQUIPAMENTOS AUXILIARES | RS 2.628,94 Acumulado (%) RS 1.314,47 | RS 1.314,47
Acumulado (RS) RS 1.314,47 | RS 2.628,94
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