

Carapicuíba, 16 de abril de 2026.

**COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE CRONOGRAMA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2026
REDE MUNICIPAL DE PONTOS DE CULTURA DE CARAPICUÍBA/SP**

A Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba, no uso de suas atribuições legais, torna pública a prorrogação do cronograma do Edital de Chamamento Público nº 03/2026 – Rede Municipal de Pontos de Cultura, com fundamento nos princípios da administração pública, especialmente a legalidade, isonomia, transparência e eficiência.

A prorrogação refere-se à etapa de análise dos projetos (etapa de seleção), que passa a vigorar no período de 13 de abril de 2026 a 09 de maio de 2026, em razão da necessidade de assegurar adequada avaliação técnica das propostas submetidas.

Em decorrência da alteração, ficam automaticamente ajustadas as demais etapas do cronograma, conforme nova redação do item 16 do edital.

Ressalta-se que a medida visa garantir a qualidade do processo seletivo, bem como o tratamento isonômico entre os proponentes, não implicando qualquer prejuízo à competitividade do certame.

16. CRONOGRAMA

16.1 O presente edital seguirá o cronograma abaixo:

O presente edital seguirá o cronograma abaixo:

Publicação do Edital: 25 de março de 2026.

Período de inscrições: de 27 de março de 2026 a 10 de abril de 2026.

Análise dos projetos (etapa de seleção): de 13 de abril de 2026 a 09 de maio de 2026.

Publicação do resultado preliminar da seleção: 13 de maio de 2026 (quarta-feira).

Prazo para interposição de recursos (etapa de seleção): de 14 de maio de 2026 a 18 de maio de 2026.

Publicação do resultado final da seleção: 20 de maio de 2026 (quarta-feira).

Período para envio da documentação de habilitação: de 21 de maio de 2026 a 27 de maio de 2026.

Análise da documentação de habilitação: de 28 de maio de 2026 a 03 de junho de 2026.

Publicação do resultado preliminar da habilitação: 05 de junho de 2026 (sexta-feira).

Prazo para interposição de recursos (etapa de habilitação): de 08 de junho de 2026 a 10 de junho de 2026.

Publicação do resultado final da habilitação: 12 de junho de 2026 (sexta-feira).

Período para assinatura do Termo de Compromisso Cultural: de 15 de junho de 2026 a 19 de junho de 2026.

Previsão de repasse dos recursos: a partir de 22 de junho de 2026.

Atenciosamente,

Airton dos Santos

Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba.