



DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA UCHÔA NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

RECURSO: PRÓPRIO

ENDEREÇO: RUA UCHÔA, nº 72 - VILA DIRCE - CARAPICUÍBA-SP

DATA: 20/01/2025

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valores Totais (R\$)		Mês 1	Mês 2
	DEMOLIÇÃO DE CASA NA RUA UCHÔA NO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA	R\$ 167.980,61	Parcela (%)	67,42%	32,58%
			Parcela (R\$)	R\$ 113.250,57	R\$ 54.730,04
			Acumulado (%)	67,42%	100,00%
			Acumulado (R\$)	R\$ 113.250,57	R\$ 167.980,61
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 77.820,24	Parcela (%)	100,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 77.820,24	
			Acumulado (R\$)	R\$ 77.820,24	
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 50.639,09	Parcela (%)	45,00%	55,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 22.787,59	R\$ 27.851,50
			Acumulado (R\$)	R\$ 22.787,59	R\$ 50.639,09
3.0	DESTINAÇÃO FINAL	R\$ 35.589,50	Parcela (%)	30,00%	70,00%
			Parcela (R\$)	R\$ 10.676,85	R\$ 24.912,65
			Acumulado (R\$)	R\$ 10.676,85	R\$ 35.589,50
4.0	EQUIPAMENTOS AUXILIARES	R\$ 3.931,78	Parcela (%)	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	R\$ 1.965,89	R\$ 1.965,89
			Acumulado (R\$)	R\$ 1.965,89	R\$ 3.931,78

Ricardo Fernandes Amaral Couto  
Engenheiro Civil  
CREA-SP 5069199379