



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

Objeto: Revitalização da Área de Lazer da Avenida Sandra Maria,
localizada no Município de Carapicuíba.

Recurso: Transferência Especial

**TABELA DE REFERÊNCIA
(SEM DESONERAÇÃO)**

CDHU 202	mai/26
SIURB	jan/26
SINAPI	jul/26
SICRO	abr/26
FDE	jul/26

BDI 24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ORÇAMENTO PRELIMINAR										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%			-	-	-	-
		R		0%						
		%	29.062,94	5,60%	50,00%	50,00%				
		-			14.531,47	14.531,47	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	P		100%			-	-	-	-
		R		0%						
		%	20.900,58	4,03%	50,00%	50,00%				
		-			10.450,29	10.450,29	-	-	-	-
3	CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA COM DRENAGEM	P		100%	-					-
		R		0%						
		%	167.121,03	32,20%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		-			-	41.780,26	41.780,26	41.780,26	41.780,26	-
4	FECHAMENTO CAMPO	P		100%	-	-				
		R		0%						
		%	155.153,54	29,90%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		-			-	-	38.788,39	38.788,39	38.788,39	38.788,39
5	ÁREA EXTERNA CAMPO	P		100%	-					-
		R		0%						
		%	116.838,20	22,51%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	
		-			-	23.367,64	23.367,64	23.367,64	46.735,28	-
6	BRINQUEDO	P		100%	-	-	-	-	-	
		R		0%						
		%	29.897,79	5,76%						100,00%
		-			-	-	-	-	-	29.897,79
Valores totais S/BDI			518.974,08		R\$ 24.981,76	R\$ 90.129,66	R\$ 103.936,28	R\$ 103.936,28	R\$ 127.303,92	R\$ 68.686,18
Valores totais C/BDI			644.721,49		R\$ 31.034,84	R\$ 111.968,07	R\$ 129.120,04	R\$ 129.120,04	R\$ 158.149,66	R\$ 85.328,84
Valores acumulados C/BDI					R\$ 31.034,84	R\$ 143.002,91	R\$ 272.122,96	R\$ 401.243,00	R\$ 559.392,66	R\$ 644.721,49

Legenda:

 Planejado
 Realizado

Fabio Navarro Silva
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070411700