
Item Etapa  1º Mês  2º Mês 3º Mês 4ºMês 5ºMês 6ºMês 7ºMês 8ºMês 9ºMês 10ºMês 11ºMês 12ºMês R$ %

30 60 90 DA ETAPA DA ETAPA

1.1 CANTEIRO CENTRAL R$ 54.867,44 R$ 54.867,44 1,41%

1.2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA R$ 5.611,92 R$ 5.611,92 0,14%

1.3 CANALIZAÇÃO R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 3.507.590,08 90,37%

DESCRIÇÃO
1.4 SERVIÇOS COMPLEMETARES R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 313.139,11 8,07%

A
TOTAL SEM BDI

R$ 498.928,12 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 438.448,76 R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 78.284,78 R$ 3.881.208,55 100,00%

B BDI

24,23% R$ 120.890,28 R$ 106.236,13 R$ 106.236,13 R$ 106.236,13 R$ 106.236,13 R$ 106.236,13 R$ 106.236,13 R$ 106.236,13 R$ 18.968,40 R$ 18.968,40 R$ 18.968,40 R$ 18.968,40 R$ 940.416,83 100,00%

A+B (R$) MENSAL COM BDI R$ 619.818,40 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 544.684,89 R$ 97.253,18 R$ 97.253,18 R$ 97.253,18 R$ 97.253,18 VALOR TOTAL

A+B (R$) ACUMULADO COM BDI R$ 619.818,40 R$ 1.164.503,30 R$ 1.709.188,19 R$ 2.253.873,09 R$ 2.798.557,98 R$ 3.343.242,88 R$ 3.887.927,77 R$ 4.432.612,67 R$ 4.529.865,84 R$ 4.627.119,02 R$ 4.724.372,20 R$ 4.821.625,38 R$ 4.821.625,38

% MENSAL 12,85% 24,15% 35,45% 46,75% 58,04% 69,34% 80,64% 91,93% 93,95% 95,97% 97,98% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

OBRA DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA 

RUA ALVORADA
                      CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


		2024-11-18T14:05:11-0300
	FAUSTO BATISTA:14275557883




