
Item Etapa  1º Mês  2º Mês 3º Mês 4ºMês 5ºMês 6ºMês 7ºMês 8ºMês 9ºMês 10ºMês 11ºMês 12ºMês R$ %

30 60 90 DA ETAPA DA ETAPA

1.1 CANTEIRO CENTRAL R$ 68.711,46 R$ 68.711,46 1,37%

1.2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA R$ 5.734,17 R$ 5.734,17 0,11%

1.3 CANALIZAÇÃO R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 4.500.677,17 89,70%

1.4 SERVIÇOS COMPLEMETARES R$ 110.544,47 R$ 110.544,47 R$ 110.544,47 R$ 110.544,47 R$ 442.177,88 8,81%

A
TOTAL SEM BDI

R$ 637.030,28 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 562.584,65 R$ 110.544,47 R$ 110.544,47 R$ 110.544,47 R$ 110.544,47 R$ 5.017.300,68 100,00%

B BDI

24,23% R$ 154.352,44 R$ 136.314,26 R$ 136.314,26 R$ 136.314,26 R$ 136.314,26 R$ 136.314,26 R$ 136.314,26 R$ 136.314,26 R$ 26.784,93 R$ 26.784,93 R$ 26.784,93 R$ 26.784,93 R$ 1.215.691,95 100,00%

A+B (R$) MENSAL COM BDI R$ 791.382,71 R$ 698.898,91 R$ 698.898,91 R$ 698.898,91 R$ 698.898,91 R$ 698.898,91 R$ 698.898,91 R$ 698.898,91 R$ 137.329,40 R$ 137.329,40 R$ 137.329,40 R$ 137.329,40 VALOR TOTAL

A+B (R$) ACUMULADO COM BDI R$ 791.382,71 R$ 1.490.281,62 R$ 2.189.180,52 R$ 2.888.079,43 R$ 3.586.978,34 R$ 4.285.877,24 R$ 4.984.776,15 R$ 5.683.675,05 R$ 5.821.004,45 R$ 5.958.333,84 R$ 6.095.663,24 R$ 6.232.992,63 R$ 6.232.992,63

% MENSAL 12,70% 23,91% 35,12% 46,34% 57,55% 68,76% 79,97% 91,19% 93,39% 95,59% 97,80% 100,00%
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