
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 104.781,29       104.781,29            100,00% 104.781,29          100,00%

2 SISTEMA DE DRENAGEM 19.022.471,78  760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87            4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 760.898,87        4,00% 951.123,59        5,00% 951.123,59        5,00% 951.123,59        5,00% 951.123,59        5,00% 19.022.471,78    100,00%

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO POR ABERTURA DE VALAS437.629,19       17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17              4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 17.505,17          4,00% 21.881,46          5,00% 21.881,46          5,00% 21.881,46          5,00% 21.881,46          5,00% 437.629,19          100,00%

4 PROJETO EXECUTIVO - DETALHAMENTO 322.820,56       14.572,56              4,51% 12.843,67              3,98% 12.843,67              3,98% 12.843,67              3,98% 12.843,67              3,98% 12.843,67              3,98% 12.843,67              3,98% 12.843,67              3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 12.843,67          3,98% 16.054,58          4,97% 16.054,58          4,97% 16.054,58          4,97% 16.054,58          4,97% 322.820,69          100,00%

6 BDI 4.773.048,67    215.461,89            4,51% 189.899,45            3,98% 189.899,45            3,98% 189.899,45            3,98% 189.899,45            3,98% 189.899,45            3,98% 189.899,45            3,98% 189.899,45            3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 189.899,45        3,98% 237.374,31        4,97% 237.374,31        4,97% 237.374,31        4,97% 237.374,31        4,97% 4.773.048,72       100,00%

TOTAL 24.660.751,49      1.113.219,78        4,51% 981.147,16            3,98% 981.147,16            3,98% 981.147,16            3,98% 981.147,16            3,98% 981.147,16            3,98% 981.147,16            3,98% 981.147,16            3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 981.147,16        3,98% 1.226.433,94    4,97% 1.226.433,94    4,97% 1.226.433,94    4,97% 1.226.433,94    4,97% 24.660.751,49    100,00%
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