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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE APELIDO EMPREENDIMENTO

939208

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26

1. Diversos bairros  4.778.007,88 % Período: 0,21% 3,12% 1,88% 4,47% 5,08% 6,63% 8,96% 6,51% 12,15% 10,84% 18,95% 2,37% 12,35% 6,45%

1.1. Serviços Preliminares  10.245,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Fresagem  447.005,65 % Período: 0,00% 3,86% 1,03% 6,84% 5,16% 7,65% 13,26% 0,00% 7,92% 9,15% 19,25% 0,00% 17,41% 8,46%

1.3. Execuçãode recapeamento  2.593.700,19 % Período: 0,00% 3,88% 1,11% 5,91% 5,22% 7,80% 10,41% 0,00% 7,71% 9,62% 20,65% 0,00% 18,54% 9,14%

1.4. Demolição de Pavimento  314.847,67 % Período: 0,00% 0,59% 0,00% 3,96% 0,99% 6,36% 10,68% 27,90% 2,28% 0,99% 46,24% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Execução de Pavimento  903.666,41 % Período: 0,00% 0,00% 1,12% 0,00% 7,06% 1,87% 6,35% 17,90% 22,37% 20,46% 13,86% 9,01% 0,00% 0,00%

1.6. Sinalização Viária  118.157,15 % Período: 0,00% 4,28% 0,00% 5,18% 2,17% 7,93% 6,36% 3,39% 5,28% 3,47% 11,07% 27,14% 9,71% 14,02%

1.7. Reforma de Guias, Sarjeta e Sarjetão sem Reaproveitamento 383.058,13 % Período: 0,00% 6,00% 12,05% 2,90% 3,84% 8,23% 0,12% 15,04% 33,76% 8,37% 0,00% 0,00% 5,29% 4,40%

1.8. Poço de Visita e Boca de Lobo e Lançamento  7.327,26 % Período: 0,00% 17,84% 0,00% 0,00% 0,00% 34,87% 0,00% 0,00% 0,00% 47,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,21% 3,12% 1,88% 4,47% 5,08% 6,63% 8,96% 6,51% 12,15% 10,84% 18,95% 2,37% 12,35% 6,45%

Repasse: 10.245,42 149.114,25 89.788,15 213.563,38 242.705,35 316.815,73 428.292,56 311.261,60 580.360,95 518.156,43 905.535,73 113.451,69 590.316,22 308.400,42 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.245,42 149.114,25 89.788,15 213.563,38 242.705,35 316.815,73 428.292,56 311.261,60 580.360,95 518.156,43 905.535,73 113.451,69 590.316,22 308.400,42 

%: 0,21% 3,34% 5,21% 9,68% 14,76% 21,39% 30,36% 36,87% 49,02% 59,86% 78,82% 81,19% 93,55% 100,00%

Repasse: 10.245,42 159.359,67 249.147,82 462.711,20 705.416,55 1.022.232,28 1.450.524,84 1.761.786,44 2.342.147,39 2.860.303,82 3.765.839,55 3.879.291,24 4.469.607,46 4.778.007,88 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.245,42 159.359,67 249.147,82 462.711,20 705.416,55 1.022.232,28 1.450.524,84 1.761.786,44 2.342.147,39 2.860.303,82 3.765.839,55 3.879.291,24 4.469.607,46 4.778.007,88 

Local Responsável Técnico

Nome: eng. Fausto Batista

CREA/CAU: 0682525642
Data ART/RRT: 28027230220536884

CR 1086164-55 Municipio de Carapicuiba Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do municipio de Carapicuiba.

Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

NÃO DESONERADO

 Valor (R$) 

Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano- Recapeamento asfáltico de diversas ruas no perímetro urbano do municipio de Carapicuiba.

quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Total:    R$ 4.778.007,88

Item Parcelas:

São Paulo
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