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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

939730

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22

F Linha 1. Diversos bairros  949.374,60 % Período: 19,50% 77,45% 3,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. Serviços Preliminares  10.245,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.2. FRESAGEM  90.721,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.3. Execução de recapeamento  532.624,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.4. Demolição de pavimento  41.621,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.5. Execução de pavimento  161.859,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.6. Sinalização Viária  23.768,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. Demolição de sarjetas  8.934,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.8. Execução de sarjetas  22.313,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.9. Demolição de sarjetão  2.750,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.10. Execução de sarjetão  18.172,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.11. Demolição de guias  8.548,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.12. Execução de guias  22.623,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.13. Remanejamento  5.191,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 19,50% 77,45% 3,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 154.333,46 612.949,76 24.141,78 - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 30.801,29 122.330,18 4.818,13 - - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 185.134,75 735.279,94 28.959,91 - - - - - - - - - 

F %: 19,50% 96,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: 154.333,46 767.283,22 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 791.425,00 

F Acumulado: Contrapartida: 30.801,29 153.131,47 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 157.949,60 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 185.134,75 920.414,69 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 949.374,60 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: eng. Fausto Batista
F CREA/CAU: 0682525642
F Data ART/RRT: 

terça-feira, 3 de dezembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

NÃO DESONERADO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Carapicuíba Recapeamento e Pavimentação asfáltica em  Diversos Bairros

Carapicuíba/SP

FI
LT
R
O

1085136

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 949.374,60

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU 
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