CA' A ¢ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo ‘
@ a (SELECIONAR) #PUBLICO
Niveis a Exibir|N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE ‘
no 1085136 939730 Prefeitura Municipal de Carapicuiba Recapeamento e Pavimentacdo asfaltica em Diversos Bairros NAO DESONERADO
o _Cronograma:
2
z
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
F Linha 1 Diversos bairros 949.374,60 | % Periodo: | 19,50% 77,45% 3,05%
F calculada
F Linha 1.1. Servicos Preliminares 10.245,42 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.2. FRESAGEM 90.721,82 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.3. Execucéo de recapeamento 532.624,28 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.4. Demolicéo de pavimento 41.621,12 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.5. Execucéo de pavimento 161.859,47 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.6. Sinalizac&o Viaria 23.768,12 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.7. Demolicéo de sarjetas 8.934,25 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.8. Execucéo de sarjetas 22.313,84 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.9. Demolicéo de sarjetdo 2.750,26 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.10.  Execuc&o de sarjetdo 18.172,88 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.11.  Demolicao de guias 8.548,04 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.12.  Execucao de guias 22.623,31 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.13. Remanejamento 5.191,79 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Total: R$949.374,60 %: 19,50% 77,45% 3,05%
F Repasse: | 154.333,46 | 612.949,76 | 24.141,78
F Periodo: Contrapartida: | 30.801,29 | 122.330,18 4.818,13
F Outros: - - -
F Investimento: | 185.134,75 | 735.279,94 | 28.959,91
F %: 19,50% 96,95% 100,00%
F Repasse: | 154.333,46 | 767.283,22 | 791.425,00
F Acumulado: Contrapartida: | 30.801,29 | 153.131,47 | 157.949,60
F Outros: - - -
F Investimento: | 185.134,75 | 920.414,69 | 949.374,60
F
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