
SINAPI JUL/2021 (RT 13/08/2021); CDHU  182  e SIURB INFRA JAN/2021  Desonerado                                                                            data base: 13/08/2021

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS

50% 50%

16.960,56 16.960,56  R$         33.921,12 

25% 25% 25% 25%

18.338,54 18.338,54 18.338,54 18.338,54  R$         73.354,16 

25% 25% 25% 25%

9.302,10 9.302,10 9.302,10 9.302,10  R$         37.208,38 

25% 25% 25% 25%

28.195,76 28.195,76 28.195,76 28.195,76  R$       112.783,05 

25% 25% 25% 25%

51.832,92 51.832,92 51.832,92 51.832,92  R$       207.331,69 

25% 25% 25% 25%

47.101,35 47.101,35 47.101,35 47.101,35  R$       188.405,41 

50% 50%

1.411,08 1.411,08  R$            2.822,15 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

31.551,98 31.551,98 31.551,98 31.551,98 31.551,98 31.551,98 31.551,98 31.551,98  R$       252.415,81 

20% 20% 20% 20% 20%

25.056,28 25.056,28 25.056,28 25.056,28 25.056,28  R$       125.281,38 

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

51.678,74 51.678,74 51.678,74 51.678,74 51.678,74 51.678,74 51.678,74 51.678,74  R$       413.429,90 

20% 20% 20% 20% 20%

35.834,09 35.834,09 35.834,09 35.834,09 35.834,09  R$       179.170,44 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02 17.073,02  R$       170.730,15 

50% 50%

8.195,79 8.195,79  R$         16.391,58 

50% 50%

843,80 843,80  R$            1.687,59 

50% 50%

4.672,59 4.672,59  R$            9.345,17 

20% 20% 20% 20% 20%

5.730,39 5.730,39 5.730,39 5.730,39 5.730,39  R$         28.651,95 

16.960,56 41.029,49 41.141,95 41.141,95 76.265,63 82.983,36 82.983,36 94.106,11 84.804,01 84.804,01 96.947,52 167.686,03 169.097,10 204.931,19 209.250,51 101.439,01 132.776,97 124.581,18  R$    1.852.929,93 100%

1% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 9% 9% 11% 11% 5% 7% 7% 100%

Carapicuíba, 18 de agosto de 2021.

RRT: 10692864

SUBTOTAIS

% mensal

Cláudia Naomi Mori - Arquiteta e Urbanista

CAU A-24862-2    PMC 45082

15 LIMPEZA FINAL 0,50%

16
PROJETOS (serviços sem 

inseção de BDI)
1,55%

13 DRENAGEM DE SOLO 0,88%

14
SISTEMA DE PROTEÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIOS
0,09%

11 PINTURA 9,67%

12
RAMPA E ACESSÓRIOS PARA  

ACESSIBILIDADE 
9,21%

9
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
6,76%

10 COBERTURA E FORROS 22,31%

7 VIDROS 0,15%

8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 

TELEFONIA , DADOS e SPDA
13,62%

5 PISOS 11,19%

6
CAIXILHOS  METÁLICOS E DE 

MADEIRA
10,17%

3 ALVENARIA 2,01%

4 REVESTIMENTOS 6,09%

1 SERVIÇOS INICIAIS 1,83%

2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 3,96%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS SUBTOTAIS %

REFORMA DA UBS JD. ANA ESTELA     
 Rua Monte Aprazível, 50  06361-300      Jardim Ana Estela 
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