

Prefeitura de Carapicuíba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE
CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

DATA BASE

09/09/2021

Obejeto: Recapeamento
Asfáltico de ruas do Município
de Carapicuíba - Diversas Ruas

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias a partir da data da assinatura do
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	24,00		24,00
		R\$	6.375,38		R\$ 6.375,38
2	RECAPEAMENTO VIÁRIO	M³	2.780,69		2.780,69
		R\$	190.881,98		R\$ 190.881,98
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M³	153,20		153,20
		R\$	6.371,54		R\$ 6.371,54
4	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M³	28,39		28,39
		R\$	39.096,62		R\$ 39.096,62
5	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	Unid.	5,18		5,18
		R\$	969,52		R\$ 969,52

RECURSO ESTADUAL	R\$	100.000,00	R\$	100.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	143.695,04	R\$	143.695,04
TOTAL	R\$	243.695,04	R\$	243.695,04

Felipe de Sousa Pinheiro

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO

CREA-SP: 5070185958

Engenheiro Civil

Felipe de Sousa Pinheiro
Eng. Civil - CREA-SP 5070185958
Matric. 51.446