_ CAIX. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigio
L 0oGU #PUBLICO
N° OPERACAO N°SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO _ummnx_nho DO LOTE
1073.489-97 906503 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPI{PRAGA ANITA CALDAS REFORMA DA PRACA ANITA CALDAS
1 2 [ 3 4 5 6 7 8 _ 9 10 11 12
ltem Descrigio Valor (R$) | Parcelas: | 7 7 _
_ - _ 121 | 1221 01122 02122 03122 04/22 0522 | 0622 07/22 08/22 09/22 1022
1. REFORMA DA'PRACA ANITA CALDAS 41478830 [ % Periodo: |190000% ] | | 8 I I I R A _ i
_..4.._. SERVICOS PRELIMINARES . 17.142,51 | % Periodo: T ] G TR
[12. ATERRO 107.167,98 | % Periodo: [100,009% _ - _ - IIU..I. N
[13.  PISOPLAY 48.089,57 | % Periodo: - _ - |__ - —
[14.  PROTECAO DO PLAY E ESCADAS 38.238,55 | % Periodo: - |_ .-!!.--_ -
[15.  PAISAGISMO 19.787,08 | % Periodo: 2 —Y) ——
[16.  CORETO 61.952,29 | % Periodo: 1 ] |1_|i ]
[1.7. REBAIXO DA CALGADA 3.885,80 | % Periodo: Y | ] I e
[18°  BRINQUEDOS 7.275,37 | % Periodo: 1 o i
[1.9.  PINTURA E MANUTENGAO GERAL 10.966,53 | % Periodo: S IS [ F
[1.10.  luminagBo de Led 81.221,29 | % Periodo: o _ -
[1.41.  INTERVENCAO - CUBO (CULTURA) 574407 % Periodo: 0000 | | | o | _ N
[112.  LIMPEZADE OBRA 12.317,25 | % Periodo: — _ i —
(2. ; . 456.883,20 | % Periodo: — _ =
_,2. SERVICOS PRELIMINARES 21.359,64 | % Periodo: N r — 1 T
[22.  PAVIMENTAGAO DE ACESSIBILIDADE (later:  54.733,38 | % Periodo: _ T —
[23.  MANUTENGAO E PINTURA GERAL 15.024,53 | % Periodo: 1 | N B
[24.  ACADEMIA AO AR LIVRE 125.699,90 | % Periodo: - _ I
[25.  REBAIXODE GUIA COM PISO TACTIL 3.728,69 | % Periodo: 1 _ L
[26.  ADEQUAGAO DAS ESCADAS EXISTENTES  23.215,11 | % Periodo: I
[27.  CASATARZAN 30.671,08 | % Periodo: 1 -
[28.  ILUMINAGAO DE LED 158,177,31 | % Periodo: B | .
[28.  PAISAGISMO 4.360,18 | % Periodo: 1 1
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n b ‘ 'b " CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo _
N oGU #PUBLICO
_zn OPERAGAO N° SICONV _ PROPONENTE TOMADOR n_..E_m_._u_.,h. EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE _
1073.489-97 906503 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPI(PRAGCA ANITA CALDAS REFORMA DA PRAGA ANITA CALDAS
1 . 2 _ 3 _ 4 _ & 6 . 7 8 " ] [ 10 | 1 12
ltem Descriglo Valor (R$) | Parcelas: 7 [ | | | m | | |
B 11121 1221 | otzz | 0222 | o322 | o422 | o822 | o622 | omz2 | o822 09/22 10022
210. LIMPEZA FINAL DE OBRA 19.004,38 | % Periodo: | |od0000% | | | T T il R
| | | [ I
Total: RS$ 871.771,50 %: 72,45%] 27 ,55%] [ I [ | | | | | I
Repasse: | 511.284,85 | 194 414,18 | | | —
Periodo: Contrapartida: | 120.320,90 | 45.751,57 | | | | |
Outros: - - | | -
Investimento: | 631.605,75 | 240.165,76 | | o
%: 72,45%|  100,00%| 1
Repasse: | 511.284,85 | 705.699,03
Acumulado: Contrapartida: | 120.320,90 | 166.072,47 | |
QOutros: - - |
Investimento: | 631.605,76 | 871.771,50 | |

CARAPICUIBA/SP

Local

segunda-feira, B de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Nome: ARQ. PATRICIA ZANON
CREAICAU: A-47020-1
ARTIRRT:

Responsavel Técnico N \_
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