Projeto de adequacao de acessibilidade e Segurangca no CEAC Planalto

MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CPOS 184 / SINAPI 11/2021 SIURB INFRA 01/2021 FDE 10/2021

Obra: Projeto de adequagédo de acessibilidade e Seguranga no CEAC Planalto
Enderego: Estrada do Jacaranda n, 2871

Planejamento

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8
1 SERVICOS PRELIMINARES 84.433,20 5,77% 100,00%
84.433,20 - - - - - - -
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 2.984,56 0,20% 100,00%
2.984,56 - - - - - - -
3 FUNDAGOES PROFUNDAS E RASAS 113.842,05 7,79% 50,00% 30,00% 20,00%
56.921,03 34.152,62 22.768,41 - - - - -
4 CAIXA DO ELEVADOR 338.122,95 23,12% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00%
84.530,74 84.530,74 84.530,74 50.718,44 33.812,30 - - -
5 ESTRUTURAS METALICAS /COBERTURA 742.499,53 50,78% 30,00% 30,00% 15,00% 15,00% 5,00% 5,00%
- - 222.749,86 222.749,86 111.374,93 | 111.374,93 | 37.124,98 | 37.124,98
6 AQUECIMENTO DA PISCINA 180.368,01 12,33% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- - - - 54.110,40 54.110,40 [ 54.110,40 | 18.036,80
- 222.749,86 111.374,93 | 111.374,93 | 37.124,98 | 37.124,98
| Valores totais 1.462.250,30 100,00%| 228.869,52 | 118.683,35 | 330.049,01 273.468,30 199.297,63 | 165.485,33 | 91.235,38 | 55.161,78
|BD| 25% R$ 1.827.812,87 15,65% 8,12% 22,57% 18,70% 13,63% 11,32% 6,24% 3,77%
15,65% 23,77% 46,34% 65,04% 78,67% 89,99% 96,23% 100,00%

JESSICA DOS SANTOS SILVA
Engenheira civil
CREA-SP 5070054590

Carapicuiba, 05/01/2022




