Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIO:  CARAPICUBA 13/10/2021
MUNICiPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS

Obejeto: Passagem de nivel na PRAZO PROPOSTO
Avenida Dep. Emilio Carlos com INICIO: data da assinatura do convenio
interligacéo ao terminal Final: 720 dias apatir da data da assinatura
metr inter! do convenio
1° ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA 5° ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS
TmeNs SERVICOS UNIDADE | Prazo de iberacio: | prazo pE Prazo de liberacho: | o0 e execucio |PraZ0 e liberaior | PRAZODE  Prazo de liberagdo: _ PRAZODE  Prazo de liberagdo: | PRAZO DE TOTAL
" ap EXECUCAO 45 30 dias apés a 30 dias apés a EXECUCAO 135 30 dias apos a EXECUCAO 135 30 dias apos a EXECUCAO 135
liberagéo do = 135 DIAS = = =
Convenio DIAS conclusdo da etapa conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS
M 200,00 - - - - 200,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES
R$ R$ 121.411,65| R$ - R$ - R$ - R$ - | R$ 121.411,65
M3XKM 296.473,80 - - 296.473,80
2 |TERRAPLANAGEM
R$ R$ 1.460.851,33 R$ - R$ - | R$ 1.460.851,33
M3XKM 104.127,28 58.479,22 162.606,50
3 |SISTEMA DE DRENAGEM
R$ R$ 2.904.377,77 | R$ 1.631.136,09 R$ 4.535.513,86
- M3XKM - - - 7.220,45 7.220,45 14.440,90
4 |PAVIMENTACAO
R$ R$ - R$ - R$ - | R$ 4.383.759,48 | R$ 4.383.759,48 | R$ 8.767.518,95
KG - 57.433,22 82.228,65 139.661,87
5 |PASSAGEM INFERIOR
R$ R$ - | R$ 2.855.504,66 | R$ 4.088.301,63 R$ 6.943.806,29
. KG - - 30.520,66 30.520,66
6 |MUROS DE CONTENCAO
R$ R$ - R$ - | R$ 899.973,79 | R$ - R$ - | R$ 899.973,79
M2 - - - - 4.655,00 4.655,00
7 |PAISAGISMO
R$ R$ - | R$ - | R$ - | R$ - | R$ 464.285,63 | R$ 464.285,63
. UNIDADE 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 250,00
8 |CONTROLE TECNOLOGICO
R$ R$ 13.359,25 | R$ 13.359,25 | R$ 13.359,25 | R$ 13.359,25 | R$ 13.359,25 | R$ 66.796,25
RECURSO ESTADUAL R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 | R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 15.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ 3.001.634,67 | R$ 2.397.118,73 | R$ 2.861.404,36 | R$ 8.260.157,75
TOTAL R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 | R$ 5.001.634,67 | R$ 4.397.118,73 | R$ 4.861.404,36 | R$ 23.260.157,75
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