
DATA BASE

13/10/2021

Prazo de liberação: 

15 dias após a 

liberação do 

Convenio 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 45 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO 

135 DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 135 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 135 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 135 

DIAS

M

R$

M3XKM

R$

M3XKM

R$

M3XKM

R$

KG

R$

KG

R$

M2

R$

UNIDADE

R$

CREA: 5070185958

23.260.157,75R$          

Engº Kenhiti Sicito

 ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL 4.500.000,00R$                                4.500.000,00R$                                        

3.001.634,67R$                                

4.397.118,73R$                                4.861.404,36R$                                5.001.634,67R$                                

15.000.000,00R$          

RECURSO PRÓPRIO 2.397.118,73R$                                2.861.404,36R$                                8.260.157,75R$            

RECURSO ESTADUAL 4.500.000,00R$                                4.500.000,00R$                                        2.000.000,00R$                                2.000.000,00R$                                2.000.000,00R$                                

                                               50,00 250,00                           

 R$                                    13.359,25  R$                                            13.359,25  R$                                    13.359,25  R$                                    13.359,25  R$                                    13.359,25 66.796,25R$                  
8 CONTROLE TECNOLÓGICO

                                               50,00                                                        50,00                                                50,00                                                50,00 

                                           4.655,00 4.655,00                        

 R$                                                -    R$                                                       -    R$                                                -    R$                                                -    R$                                   464.285,63 464.285,63R$                 
7 PAISAGISMO 

                                                    -                                                               -                                                       -                                                       -   

30.520,66                      

 R$                                                -    R$                                                       -    R$                                   899.973,79  R$                                                -    R$                                                -   899.973,79R$                 
6 MUROS DE CONTENÇÃO 

                                                    -                                                               -                                            30.520,66 

4 PAVIMENTAÇÃO 
                                                    -                                                               -                                                       -                                              7.220,45 

139.661,87                    

 R$                                                -    R$                                       2.855.504,66  R$                                4.088.301,63 6.943.806,29R$              
5 PASSAGEM INFERIOR 

                                                    -                                                   57.433,22                                          82.228,65 

 R$                                       1.631.136,09 4.535.513,86R$              

                                           7.220,45 14.440,90                      

 R$                                                -    R$                                                       -    R$                                                -    R$                                4.383.759,48  R$                                4.383.759,48 8.767.518,95R$              

                                       104.127,28 
3 SISTEMA DE DRENAGEM 

2.904.377,77R$                                

58.479,22                                                

                                                    -   296.473,80                    

 R$                                1.460.851,33  R$                                                -    R$                                                -   1.460.851,33R$              
2 TERRAPLANAGEM 

                                       296.473,80                                                     -   

162.606,50                    

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

                                                    -   200,00                           

 R$                                   121.411,65  R$                                                       -    R$                                                -    R$                                                -    R$                                                -   121.411,65R$                 

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Passagem de nível na 

Avenida Dep. Emílio Carlos com 

interligação ao terminal 

metropolitano intermunicipal

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura 

do convenio

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
                                              200,00                                                             -                                                       -                                                       -   

4º ETAPA 5º ETAPA

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


