Prefeitura de Carapicuiba

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADEDE |
CARAPICUIBA

_ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
PRAZO PROPOSTO
Obejeto: Ginasio poliesportivo INICIO: data da assinatura do convenio
Ayrton Senna Final: 720 dias apatir da data da
assinatura do convenio
10 ETAPA 2° ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA 50 ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS
ITENS SERVIGCOS UNIDADE Prazo de PRAZO DE Prazo de liberac3o: - Prazo de PRAZO DE Prazo de PRAZO DE Prazo de PRAZO DE TOTAL
liberacao: 30 dias ~ . , " IPRAZO DE EXECUCAOQ| liberacao: 30 dias ~ liberacao: 30 dias ~ liberacao: 30 dias ~
apos a conclusao EXECUGAD 30 30 d'?,s apos 4 135 DIAS apos a conclusao EXECUGAO 135 apos a conclusao EXECUGAO 135 apos a conclusao EXECUGAO 135
DIAS conclusao da etapa DIAS DIAS DIAS
da etapa da etapa da etapa da etapa
M2 299,38 - 299,38
1 |SERVICOS INICIAIS
RS R$ 223.049,67 | R$ - R$ - R$ - R$ - | R$ 223.049,67
M2 481,24 481,24 481,24 481,24 481,24 2.406,19
2 |COBERTURA
RS R$ 76.950,33 | R$ 100.000,00 | R$ 269.667,17 | R$ 269.667,17 | R$ 269.667,17 | R$ 985.951,86
KG 357,72 357,72 357,72 357,72 1.430,88
3 |ESQUADRIAS
RS R$ - | R%$ 100.000,00 | R$ 274.773,92 | R$ 274.773,92 | R$ 274.773,92 | R$ 924.321,75
M - 249,25 249,25 498,50
4 |HIDRAULICA
RS R$ - R$ 88.915,57 | R$ 88.915,57 R$ 177.831,15
M - 1.660,73 1.660,73 1.660,73 4,982,20
5 |ELETRICA
RS R$ - R$ - | R$ 208.213,35 | R% 208.213,35 | R% 208.213,35 | R% 624.640,06
M2 - 2.982,87 2.982,87 2.982,87 8.948,60
6 |REVESTIMENTOS
RS R$ - R$ - | R$ 507.897,37 | R$ 507.897,37 | R$ 507.897,37 | R$ 1.523.692,11
UNIDADE - 11,50 11,50 23,00
7 |INCENDIO
R$ R$ - R$ - R$ - | R$ 4.028,79 | R$ 4.028,79 | R$ 8.057,59
M2 - - 44,10 44,10 44,10 132,29
8 |CASA DO CASEIRO
RS R$ - R$ - R$ 12.576,07 | R$ 12.576,07 | R$ 12.576,07 | R$ 37.728,20
M2 - - - 660,09 660,09 1.320,18
9 |ESTACIONAMENTO
RS R$ - R$ - R$ - R$ 158.308,44 | R$ 158.308,44 | R$ 316.616,89
M2 - - - 3.467,25 3.467,25 6.934,50
10 |SERVICOS FINAIS
RS R$ - R$ - R$ - | R$ 87.425,45 | R$ 87.425,45 | R$ 174.850,90
RECURSO ESTADUAL R$ 300.000,00 RS 200.000,00 | RS 1.300.000,00 | RS 1.300.000,00 | R$ 1.300.000,00 | RS 4.400.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 62.043,46 | R$ 311.806,14 | R$ 222.890,57 | R$ 596.740,17
TOTAL R$ 300.000,00 RS 200.000,00 RS 1.362.043,46 | R$ 1.611.806,14 | R$ 1.522.890,57 | RS 4.996.740,17
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