
DATA BASE

24/09/2021

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO 

135 DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 135 

DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 135 

DIAS

Prazo de 

liberação: 30 dias 

após a conclusão 

da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 135 

DIAS

M2

R$

M²

R$

KG

R$

M

R$

M

R$

M2

R$

UNIDADE

R$

M2

R$

M2

R$

M2

R$

CREA: 5070185958

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                             -    R$                                  87.425,45  R$                                  87.425,45 174.850,90R$               

                                                  -                                                            -                                                     -                                           3.467,25                                         3.467,25 6.934,50                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                             -    R$                                158.308,44  R$                                158.308,44 316.616,89R$               

                                                  -                                                            -                                                     -                                              660,09                                            660,09 1.320,18                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                  12.576,07  R$                                  12.576,07  R$                                  12.576,07 37.728,20R$                 

                                                  -                                                            -                                                44,10                                              44,10                                              44,10 132,29                         

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                             -    R$                                    4.028,79  R$                                    4.028,79 8.057,59R$                   

                                                  -                                                11,50                                              11,50 23,00                           

 R$                                507.897,37  R$                                507.897,37 1.523.692,11R$            

                                                  -                                           2.982,87                                         2.982,87                                         2.982,87 8.948,60                      

                                        1.660,73 4.982,20                      

 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                208.213,35  R$                                208.213,35  R$                                208.213,35 624.640,06R$               

498,50                         

 R$                                             -    R$                                  88.915,57  R$                                  88.915,57 177.831,15R$               

10 SERVIÇOS FINAIS

                                                         -                                              249,25                                            249,25 

                                                  -                                           1.660,73                                         1.660,73 

7 INCENDIO 

8 CASA DO CASEIRO 

9 ESTACIONAMENTO 

4 HIDRAULICA

5 ELETRICA

6 REVESTIMENTOS
 R$                                             -    R$                                                    -    R$                                507.897,37 

 ENGENHEIRO CIVIL

TOTAL 300.000,00R$                                200.000,00R$                                        1.362.043,46R$                             1.611.806,14R$                             1.522.890,57R$                             

200.000,00R$                                        1.300.000,00R$                             1.300.000,00R$                             1.300.000,00R$                             

4.996.740,17R$          

Engº Kenhiti Sicito

4.400.000,00R$          

RECURSO PRÓPRIO -R$                                              -R$                                                      62.043,46R$                                   311.806,14R$                                222.890,57R$                                596.740,17R$              

RECURSO ESTADUAL 300.000,00R$                                

357,72                                           1.430,88                      

 R$                                             -    R$                                       100.000,00  R$                                274.773,92  R$                                274.773,92  R$                                274.773,92 924.321,75R$               

                                                  481,24                                            481,24                                            481,24                                            481,24 2.406,19                      

 R$                                  76.950,33  R$                                       100.000,00  R$                                269.667,17  R$                                269.667,17  R$                                269.667,17 985.951,86R$               

3 ESQUADRIAS
357,72                                                  357,72                                           357,72                                           

299,38                         

 R$                                223.049,67  R$                                                    -    R$                                             -    R$                                             -    R$                                             -   223.049,67R$               
1 SERVIÇOS INICIAIS 

                                           299,38                                                          -   

2 COBERTURA 
                                           481,24 

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA 4º ETAPA 5º ETAPA

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS PERIODO 165 DIAS

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Ginásio poliesportivo 

Ayrton Senna 

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da 

assinatura do convenio

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


