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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

906502/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JANDAIA 1.477.118,18 % Período: 5,27% 3,67% 10,82% 17,98% 13,29% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  5.031,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Canteiro de Obras  108.212,41 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. Preparação do Terreno  253,94 % Período: 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.6. Passeio de Concreto  292.473,62 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.7. Pista de Caminhada  26.843,27 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. Infraestrutura  25.494,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. Intertravados (Ginástica, Playground, Picnic)  177.971,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. Baia de Ônibus  20.733,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00%

1.11. Pinturas  5.646,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.12. Pista de Skate  176.850,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.13. Serviços Complementares  618.958,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.14. Projeto Executivo/Detalhamento, Controle Tecnologico e Gerenciamento 18.649,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 5,27% 3,67% 10,82% 17,98% 13,29% 48,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 63.234,62 44.017,37 129.808,50 215.721,06 159.536,04 587.682,41 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 14.602,89 10.165,01 29.976,91 49.816,86 36.841,94 135.714,57 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.837,50 54.182,39 159.785,42 265.537,91 196.377,99 723.396,97 - - - - - - 

%: 5,27% 8,94% 19,76% 37,73% 51,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 63.234,62 107.251,99 237.060,49 452.781,55 612.317,59 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 14.602,89 24.767,90 54.744,81 104.561,67 141.403,61 277.118,18 277.118,18 277.118,18 277.118,18 277.118,18 277.118,18 277.118,18 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 77.837,50 132.019,89 291.805,31 557.343,22 753.721,21 1.477.118,18 1.477.118,18 1.477.118,18 1.477.118,18 1.477.118,18 1.477.118,18 1.477.118,18 

Local Responsável Técnico

Nome: KENHITI SICITO

CREA/CAU: 0600428215-SP

Data ART/RRT: 280272302112539661

1073.488-72/2020

Total:    R$ 1.477.118,18

Item Descrição

segunda-feira, 17 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Obra parque Jandaia

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Carapícuiba Pista de caminhada Parque Jandaia 

Carapícuiba
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