c A ' A A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
1073.488-72/2020 906502/2020 | Prefeitura de Carapicuiba Pista de caminhada Parque Jandaia Obra parque Jandaia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
1. PISTA DE CAMINHADA DO PARQUE DO JA 1.477.118,18 | % Periodo: 5,27% 3,67% 10,82% 17,98% 13,29% 48,97%
|1.1. Servicos Preliminares 5.031,36 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. Canteiro de Obras 108.212,41 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
|1.4. Preparacéo do Terreno 253,94 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
|1.6. Passeio de Concreto 292.473,62 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.7. Pista de Caminhada 26.843,27 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.8. Infraestrutura 25.494,39 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.9. Intertravados (Ginastica, Playground, Picnic) 177.971,05 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.10. Baia de Onibus 20.733,74 | % Periodo: 20,00% 30,00% 50,00%
[111. Pinturas 5.646,02 | % Periodo: 100,00%
|1.12. Pista de Skate 176.850,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.13. Servicos Complementares 618.958,94 | % Periodo: 100,00%
|1.14. Projeto Executivo/Detalhnamento, Controle Tec  18.649,15 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$1.477.118,18 %: 5,27% 3,67% 10,82% 17,98% 13,29% 48,97%
Repasse: | 63.234,62 | 44.017,37 | 129.808,50 | 215.721,06 | 159.536,04 | 587.682,41
Periodo: Contrapartida: | 14.602,89 | 10.165,01 | 29.976,91 | 49.816,86 | 36.841,94 | 135.714,57
Outros: - - - - - -
Investimento: | 77.837,50 | 54.182,39 | 159.785,42 | 265.537,91 | 196.377,99 | 723.396,97
%: 5,27% 8,94% 19,76% 37,73% 51,03% 100,00%
Repasse: | 63.234,62 | 107.251,99 | 237.060,49 | 452.781,55 | 612.317,59 | 1.200.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 14.602,89 | 24.767,90 | 54.744,81 | 104.561,67 | 141.403,61 | 277.118,18
Outros: - - - - - -
Investimento: | 77.837,50 | 132.019,89 | 291.805,31 | 557.343,22 | 753.721,21 | 1.477.118,18
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