
CEEAC BMX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR

1.1 50,0% 234.552 50,0% 234.552  -         -                       -                           -                     -                     -         -                    -                 -                           -                         

1.2 -       50,0% 75.733   50,0% 75.733    -                       -                           -                     -                     -         -                    -                 -                           -                         

1.3 -       -        50,0% 595.870  50,0% 595.870                -                           -                     -                     -         -                    -                 -                           -                         

1.4 -       25,0% 413.848  25,0% 413.848  25,0% 413.848                25,0% 413.848                    -                     -                     -         -                    -                 -                           -                         

1.5 -       -        -         25,0% 41.032                  25,0% 41.032                      25,0% 41.032                25,0% 41.032                -         -                    -                 -                           -                         

1.6 -       -        -         -                       -                           25,0% 264.314              25,0% 264.314              25,0% 264.314   25,0% 264.314             -                 -                           -                         

CANTEIRO DE OBRAS

VEDAÇÕES

PISOS E REVESTIMENTOS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FUNDAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.7 -       -        -         -                       -                           -                     -                     -         -                    -                 #### 159.444                     -                         

1.8 -       -        -         -                       33,3% 283.795                    33,3% 283.880              33,3% 283.795              -         -                    -                 -                           -                         

1.9 -       -        -         -                       -                           20,0% 144.661              20,0% 144.661              20,0% 144.661   20,0% 144.661             20,0% 144.661           -                           -                         

1.10 -       -        -         -                       -                           20,0% 92.535                20,0% 92.535                20,0% 92.535     20,0% 92.535               20,0% 92.535             -                           -                         

1.11 -       -        -         -                       -                           20,0% 114.717              20,0% 114.717              20,0% 114.717   20,0% 114.717             20,0% 114.717           -                           -                         

1.12 -       -        -         -                       -                           -                     -                     -         -                    -                 -                           100,0% 779.911                  

1.13 10,0% 90.644  10,0% 90.644   10,0% 90.644    10,0% 90.644                  10,0% 90.644                      10,0% 90.644                10,0% 90.644                10,0% 90.644     10,0% 90.644               10,0% 90.644             -                           -                         

 PERCENTUAL PARCIAL 3,6% 8,9% 12,9% 12,5% 9,1% 11,3% 11,3% 7,7% 7,7% 4,8% 1,7% 8,5%

 PERCENTUAL ACUMULADO 3,6% 12,5% 25,3% 37,8% 46,9% 58,2% 69,4% 77,2% 84,9% 89,7% 91,5% 100,0%

 TOTAL PARCIAL 325.195,81R$                814.777,01R$                      1.176.095,54R$      1.141.393,75R$            829.318,63R$                   1.031.783,61R$           1.031.698,46R$          706.871,98R$               706.871,98R$            442.557,59R$          159.443,75R$                   779.911,36R$                   

 TOTAL ACUMULADO 325.195,81R$                1.139.972,82R$                   2.316.068,36R$      3.457.462,11R$            4.286.780,74R$                5.318.564,35R$           6.350.262,81R$          7.057.134,79R$            7.764.006,77R$         8.206.564,36R$       8.366.008,11R$                9.145.918,48R$                

ESQUADRIAS

GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
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COBERTURA

PISOS E REVESTIMENTOS

EQUIPAMENTO MECÂNICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


