
DATA BASEDATA BASE

01/01/2022

2º ETAPA1º ETAPA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 
COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Construção da Casa SP 
Afro Brasil 

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 
convenio

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 630 

DIAS

M²

R$

M²

R$

179,00

10.657,30R$                                       -                                                     10.657,30R$                              

179,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
226,51                                               

2º ETAPA

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 660 DIAS

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA

-                                                     226,51                                      

28.236,12R$                                       

CANTEIRO (INSTALAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO)

1
90,00                                                 

28.236,12R$                                       

90,00                                                  

56.472,23R$                              

180,00                                      

KG

R$

KG

R$

M²

R$

M²

R$

KG 82,86 82,86

256,48                                                

-                                                    88.405,97R$                                       

6
194,28                                                194,28                                      

-                                                    64.942,58R$                                       64.942,58R$                              
REVESTIMENTOS 

5
256,48                                      

88.405,97R$                              
COBERTURA

34.234,46R$                                       -                                                     

541,00                                                

55.586,82R$                                       55.586,82R$                                       
4

1.082,00                                   

111.173,65R$                            

SUPER ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO

541,00                                               

34.234,46R$                              
3 FUNDAÇÕES

179,00                                               -                                                     179,00                                      

KG

R$

KG

R$

M²

R$

M²

R$

KG

10 APARELHOS SANITÁRIOS
19,63                                                  19,63                                        

-                                                    24.025,23R$                                       24.025,23R$                              

ESTRUTURA METÁLICA
9.869,03                                             9.869,03                                   

135,64                                               406,92                                                542,56                                      

5.607,58R$                                         75.660,82R$                                       81.268,40R$                              

9 PINTURA - COMPLEMENTOS
191,97                                                191,97                                      

-                                                    23.235,82R$                                       23.235,82R$                              

7 EXTERNO CALÇADA
82,86                                                 82,86                                        

6.932,94R$                                         -R$                                                 6.932,94R$                               

8
ESQUADRIAS 
METÁLICAS/MADEIRAS

R$

M²

R$

M

R$

M

R$

M

14 ESGOTO
32,00                                                  32,00                                        

-                                                    5.800,03R$                                         5.800,03R$                               

15 ÁGUAS PLUVIAIS
36,20                                                  36,20                                        

12 LIMPEZA FINAL
341,59                                                341,59                                      

-                                                    5.008,56R$                                         5.008,56R$                               

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
72,00                                                 72,00                                        

8.330,96R$                                         -                                                     8.330,96R$                               

11 ESTRUTURA METÁLICA
278.690,12R$                                     -                                                     278.690,12R$                            

R$

M

R$

M

R$

M³

R$ 19.080,30R$                              

15 ÁGUAS PLUVIAIS
-                                                    14.645,92R$                                       14.645,92R$                              

16
INSTALAÇÕES GÁS / 
INCENDIO

3,00                                                   3,00                                         

-                                                    4.456,68R$                                         4.456,68R$                               

17 INSTALAÇÕES ELETRICAS
220,00                                               220,00                                                440,00                                      

35.194,78R$                                       35.194,78R$                                       70.389,57R$                              

18 AREA EXTERNA
25,00                                                 -                                                     25,00                                        

19.080,30R$                                       -                                                     

TOTAL 482.551,37R$                                    

765.000,00R$                          

RECURSO PRÓPRIO 100.051,37R$                                    42.699,33R$                                      142.750,71R$                          

RECURSO ESTADUAL 382.500,00R$                                    382.500,00R$                                    

907.750,71R$                          425.199,33R$                                    
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