

Prefeitura de Carapicuíba

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS



CIDADE DE
CARAPICUÍBA

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

04/07/2022

Obejeto: Recuperação de
capeamento Asfáltico - Diversos
Bairros do Município

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 330 DIAS		PERIODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	24,00		-		-		24,00
		R\$	R\$ 10.878,37		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.878,37
2	RECAPEAMENTO VIÁRIO	m²	2.701,45		1.868,73		7.189,63		11.759,81
		R\$	R\$ 289.121,63		R\$ 200.000,00		R\$ 769.466,95		R\$ 1.258.588,57
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M²	-		-		449,20		449,20
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 20.891,61		R\$ 20.891,61
4	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	M³	-		-		39,18		39,18
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 81.997,46		R\$ 81.997,46
5	IMPLANTAÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÃO	M³	-		-		0,91		0,91
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.244,72		2.244,72
6	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	M²	-		-		26,00		26,00
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 7.354,87		R\$ 7.354,87

RECURSO ESTADUAL	R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$	300.000,00	R\$	800.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	581.955,60	R\$	581.955,60
TOTAL	R\$	300.000,00	R\$	200.000,00	R\$	881.955,60	R\$	1.381.955,60

FELIPE DE SOUSA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 5070185958