
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 630 

DIAS

m²

R$

M²

R$

m²

R$

M

R$

M

R$

M

R$

m²

R$

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 660 DIAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 
COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Construção de 
vestiário e estacionamento no 

Campo localizado no bairro 
Jardim Maria Beatriz

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 
convenio

1 SERVICOS PRELIMINARES
300,00                                                                                                                             300,00                                        600,00 

 R$                                     17.700,11  R$                                     17.700,11 35.400,22R$                              

2 PAVIMENTAÇÃO
900,00                                                                              -                                                                                                                           900,00 

 R$                                   120.331,03  R$                                                 -   120.331,03R$                            

3 CALÇADA
                                               250,00 -                                                                                                                           250,00 

 R$                                     39.587,60  R$                                                 -   39.587,60R$                              

5 GUIAS E SARJETAS
                                               226,00                                        226,00 

 R$                                     46.485,97 46.485,97R$                              

4 MURO DE ARRIMO
                                                10,00                                                 80,00                                          90,00 

 R$                                     26.381,27  R$                                     12.406,77 38.788,04R$                              

7 MURO DE ARRIMO
 -                                                 85,00                                          85,00 

 R$                                   226.239,54 226.239,53R$                            

6 DRENAGEM
                                                89,81                                          89,81 

 R$                                   145.006,99 145.006,99R$                            

TOTAL 204.000,00R$                                   447.839,38R$                                   651.839,37R$                           

Engenheiro Civil

RECURSO ESTADUAL 204.000,00R$                                   476.000,00R$                                   680.000,00R$                           

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                 28.160,62-R$                                     28.160,62-R$                             
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