

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE
RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

01/06/2022

Obejeto: Remodelação viária
da Estrada do Jacarandá e
Rua Mauá

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

**Final: 720 dias a partir da data da assinatura do
convenio**

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 60 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		PERÍODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a liberação do convenio	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M²	26,67		26,67		26,67		80,00
		R\$	R\$ 22.215,61		R\$ 22.215,61		R\$ 22.215,61		R\$ 66.646,84
2	RUA MAUÁ	m²	16,20		16,20		16,20		48,59
		R\$	R\$ 544.506,67		R\$ 104.506,67		R\$ 530.664,02		R\$ 1.179.677,36
3	ESTRADA DO JACARANDÁ	M²	1.272,00		1.272,00		1.272,00		3.816,00
		R\$	R\$ 205.493,33		R\$ 645.493,33		R\$ 1.179.614,74		R\$ 2.030.601,40

RECURSO ESTADUAL	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	R\$	1.000.000,00	R\$	2.500.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	710.278,76	R\$	710.278,76
TOTAL	R\$	750.000,00	R\$	750.000,00	R\$	1.710.278,76	R\$	3.210.278,76