
ITEM 1ºMÊS 2ºMÊS 3ºMÊS 4ºMÊS 5ºMÊS 6ºMÊS
30 60 90 120 150 180 R$ %

100,00% 6,08%

44.343,44       -                   -                   -                   -                   -                   44.343,44
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 30,00% 20,00% 4,91%
17.882,51       10.729,50       7.153,00         -                   -                   -                   35.765,01

50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 1,35%

-                   4.935,74         4.935,74         -                   -                   -                   9.871,47
0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00% 24,48%
-                   53.533,21       53.533,21       71.377,61       -                   -                   178.444,02

0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00% 10,66%

-                   -                   23.318,48       23.318,48       31.091,30       -                   77.728,26
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00% 13,77%
-                   -                   -                   30.102,39       30.102,39       40.136,52       100.341,31

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 14,79%
10.780,05       10.780,05       10.780,05       10.780,05       32.340,14       32.340,14       107.800,46

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 30,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 4,75%

-                   -                   8.661,38         8.661,38         8.661,38         8.661,38         34.645,50
0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 2,01%
-                   -                   2.932,04         2.932,04         4.398,06         4.398,06         14.660,21

0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
50,00% 50,00% 0,58%

-                   -                   2.131,58         2.131,58         -                   -                   4.263,16
0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 50,00% 7,52%
-                   10.964,08       16.446,13       27.410,21       54.820,42

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
45,00% 55,00% 5,62%

-                   -                   -                   -                   18.448,73       22.548,44       40.997,17
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 55,00%

100,00% 3,46%
-                   -                   -                   -                   -                   25.197,73       25.197,73

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 54.709,21 59.934,26 85.013,73 120.101,29 106.028,33 120.419,69 546.206,50R$            
R$ 18.296,78 20.044,23 28.431,74 40.166,31 35.459,80 40.272,80 182.671,66R$            

R$ 73.005,99 79.978,49 113.445,46 160.267,61 141.488,13 160.692,48
PARCIAL DO MÊS % 10,02% 10,97% 15,56% 21,99% 19,41% 22,05%

R$ 73.005,99 152.984,48 266.429,95 426.697,55 568.185,68 728.878,16
ACUMULADO % 10,02% 20,99% 36,55% 58,54% 77,95% 100,00%

9 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

7 PINTURA

5 REVESTIMENTO (PAREDE)

6 ESQUADRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

OBJETO: Reforma EMEI ADEMAR FERRARI
REFERÊNCIA: CDHU 184 - (Tabelas Com Desoneração) Encargos Social (97,78%); SINAP (01/2022)- Desonerado Encargos Sococial (85%)

LOCAL: Rua Serra Mailaski,400- Jardim Planalto- Carapicuíba 

12 COBERTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DIVISÓRIAS 

INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS

2 DEMOLIÇOES E RETIRADAS

3 IMPERMEABILIZAÇÃO

11

8

4 REVESTIMENTO ( PISO)

10 GÁS

100,00%

Diorgens Godoi da Silva

_______________________________________

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL FNDE
TOTAL PREFEITURA

PERÍODO
DIAS ACUMULADOS

Eng°Civil / CREA: 5069838630

Secretário Adjunto

728.878,16


