
DATA BASEDATA BASE

01/08/2022

PRAZO PROPOSTO

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 
MUNICÍPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 
COM MUNICIPIOS 

Prazo de PRAZO DE Prazo de liberação: PRAZO DE Prazo de PRAZO DE TOTAL
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

Obejeto: Canalização do 
córrego paralelo a Rua Los 

Angeles

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 
convenio

Prazo de 
liberação: 30 dias 
após a conclusão 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de liberação: 
30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de 
liberação: 30 dias 
após a conclusão 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO 300 

DIAS

M

R$

M²
2 TERRAPLENAGEM

2.357,85                                                                       4.715,69                                                                          1.432,08                                                                       

 R$                                   40.443,97  R$                                     40.443,97  R$                                   40.443,97 121.331,92R$                              

7.073,54                                                                 

TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES
66,67                                                                                                                             33,33                                               33,33 200,00                                                                    

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

R$

M²

R$

M²

R$

3 SISTEMA DE DRENAGEM
                                         2.569,04                                             2.569,04 2.569,03                                                                       

 R$                                 903.672,25  R$                                   992.761,96  R$                              4.921.947,78 6.818.381,99R$                           

7.707,11                                                                 

60.000,00                                                               

 R$                                 363.283,08  R$                                     17.628,00  R$                                              -   380.911,08R$                              
4 PROJETO EXECUTIVO

                                        20.000,00 

 R$                                 732.921,37  R$                                 1.465.842,75  R$                                              -   2.198.764,12R$                           

                                          40.000,00 -                                                                                 

UNIDADE

R$

TOTAL 2.053.524,68R$                             2.528.524,68R$                               4.975.654,44R$                             9.557.703,81R$                         

110,00                                                                    

 R$                                   13.204,01  R$                                     11.848,00  R$                                   13.262,68 38.314,70R$                                
5 CONTROLE TECNOLÓGICO

                                              36,67                                                  36,67 36,67                                                                            

BDI 25,00% 796.475,32R$                               796.475,32R$                                 796.475,32R$                               2.389.425,95R$                        

11.947.129,76R$                       

-R$                                                2.447.129,76R$                             2.447.129,76R$                         RECURSO PRÓPRIO -R$                                             

TOTAL COM BDI 2.850.000,00R$                             3.325.000,00R$                               5.772.129,76R$                             

BDI 25,00% 796.475,32R$                                796.475,32R$                                  796.475,32R$                                2.389.425,95R$                         

RECURSO ESTADUAL 2.850.000,00R$                            3.325.000,00R$                              3.325.000,00R$                            9.500.000,00R$                        RECURSO ESTADUAL 2.850.000,00R$                             3.325.000,00R$                               3.325.000,00R$                             9.500.000,00R$                         
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sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


