
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 

E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Drenagem, 

Pavimentação e Recapeamento 

na Vila Gustavo Correia - Trecho 

II

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 

convenio

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

480,00                                                                                 

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 CANTEIRO CENTRAL

20,00                                                                                   20,00                                                                                                                                         20,00 60,00                                                                      

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

480,00                                                                    

 R$                                       14.215,44  R$                                                     -   14.215,44R$                               

 R$                                       10.569,70  R$                                          10.569,70  R$                                       10.569,70 31.709,11R$                               

 R$                                       69.456,40  R$                                                     -    R$                                                  -   69.456,40R$                               

4 CANALIZAÇÃO E CAIXAS 
                                                317,74                                                    317,74                                                 317,74 

3 DEMOLIÇÕES 
                                                756,50  - 756,50                                                                    

953,23                                                                    

 R$                                     205.758,46  R$                                        306.811,77  R$                                     579.139,46 1.091.709,69R$                           

5 MICRODRENAGEM 
 -                                                      14,85                                                   14,85 29,70                                                                      

 R$                                                  -   32.618,53R$                                          32.620,53R$                                       65.239,06R$                               

6 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                                 756,50 756,50                                                                    

 R$                                                  -    R$                                                     -    R$                                     169.735,21 169.735,21R$                             

RECURSO ESTADUAL 300.000,00R$                                     350.000,00R$                                        350.000,00R$                                     1.000.000,00R$                         

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                   -R$                                                     442.064,91R$                                     442.064,91R$                             

TOTAL 300.000,00R$                                     350.000,00R$                                        792.064,91R$                                     1.442.064,91R$                         

Engenheiro Civil
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