
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

                                                            

                                                                             

        

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 

E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Drenagem, 

Pavimentação e Recapeamento 

na Vila Gustavo Correia - Trecho 

VI

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 

convenio

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

636,00                                                                                 

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 CANTEIRO CENTRAL

15,00                                                                                   15,00                                                                                       15,00                                                                                                                             45,00 

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

                                        636,00 

 R$                                       10.699,86 10.699,86R$                               

 R$                                       10.131,86  R$                                          10.131,86  R$                                       10.131,86 30.395,57R$                               

 R$                                       95.493,77  R$                                                     -   95.493,77R$                               

4 CANALIZAÇÃO E CAIXAS 
                                                897,72                                                    897,72                                                 897,72 

3 DEMOLIÇÕES 
                                              1.044,26  -                                      1.044,26 

                                     2.693,17 

 R$                                     783.674,52  R$                                     1.005.170,68  R$                                  1.113.879,04 2.902.724,24R$                           

5 MICRODRENAGEM 
 -                                                      39,60                                                   39,60                                           79,20 

 R$                                                  -    R$                                          34.697,46  R$                                       34.697,47 69.394,93R$                               

6 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                               1.044,26                                      1.044,26 

 R$                                                  -    R$                                                     -    R$                                     204.610,21 204.610,21R$                             

RECURSO ESTADUAL 900.000,00R$                                     1.050.000,00R$                                     1.050.000,00R$                                  3.000.000,00R$                         

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                   -R$                                                     313.318,57R$                                     313.318,57R$                             

TOTAL 900.000,00R$                                     1.050.000,00R$                                     1.363.318,57R$                                  3.313.318,58R$                         

Engenheiro Civil

Rua Joaquim das Neves, 211 - Vila Caldas, Carapicuíba – SP| CEP: 06310-030, Brasil

sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


