
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 

E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Drenagem, 

Pavimentação e Recapeamento 

na Vila Gustavo Correia - Trecho 

IV

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 

convenio

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

645,60                                                                                 

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 CANTEIRO CENTRAL

15,00                                                                                   15,00                                                                                       15,00                                                                                   45,00                                                                      

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

645,60                                                                    

 R$                                       41.712,98 41.712,98R$                               

 R$                                       10.134,07  R$                                          10.134,07  R$                                       10.134,07 30.402,22R$                               

 R$                                     193.349,98  R$                                                     -   193.349,98R$                             

4 CANALIZAÇÃO E CAIXAS 
                                                337,76                                                    337,76                                                 337,76 

3 DEMOLIÇÕES 
                                              2.173,25  - 2.173,25                                                                

1.013,28                                                                

 R$                                     354.802,96  R$                                        505.747,87  R$                                     239.683,72 1.100.234,55R$                           

5 MICRODRENAGEM 
 -                                                    357,82                                                 357,82 715,63                                                                    

 R$                                                  -    R$                                        184.118,06  R$                                     184.118,06 368.236,12R$                             

6 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                               3.483,75 3.483,75                                                                

 R$                                                  -    R$                                                     -    R$                                     629.299,46 629.299,46R$                             

RECURSO ESTADUAL 600.000,00R$                                     700.000,00R$                                        700.000,00R$                                     2.000.000,00R$                         

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                   -R$                                                     363.235,32R$                                     363.235,32R$                             

TOTAL 600.000,00R$                                     700.000,00R$                                        1.063.235,32R$                                  2.363.235,32R$                         

Engenheiro Civil
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