
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

  

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                   -R$                                                     704.846,90R$                                     704.846,90R$                             

TOTAL 1.800.000,00R$                                  2.100.000,00R$                                     2.804.846,90R$                                  6.704.846,90R$                         

Engenheiro Civil

 R$                                     212.232,98  R$                                                     -   212.232,98R$                             

3.020,35                                                                

RECURSO ESTADUAL 1.800.000,00R$                                  2.100.000,00R$                                     2.100.000,00R$                                  6.000.000,00R$                         

3.597,63                                                                

 R$                                  1.540.428,83  R$                                     1.602.658,92  R$                                  1.664.889,01 4.807.976,75R$                           

3 DEMOLIÇÕES 
                                              3.020,35 

 R$                                       28.422,35 28.422,35R$                               

 - 

4 CANALIZAÇÃO E CAIXAS 
                                              1.199,21                                                 1.199,21                                               1.199,21 

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

1.512,00                                                                             

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 CANTEIRO CENTRAL

60,00                                                                                                                                        60,00                                                   60,00 180,00                                                                    

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

 R$                                       18.915,85  R$                                          18.915,85  R$                                       18.915,85 56.747,54R$                               

Obejeto: Drenagem, 

Pavimentação e Recapeamento 

na Vila Gustavo Correia - Trecho 

I

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 

convenio

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 

E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

5.880,44                                                                

 R$                                                  -    R$                                                     -    R$                                     992.828,97 992.828,97R$                             
6 PAVIMENTAÇÃO

 -  -                                               5.880,44 

562,80                                                                    

 R$                                                  -    R$                                        478.425,24  R$                                     128.213,07 606.638,31R$                             
5 MICRODRENAGEM 

 -                                                    281,40                                                 281,40 

1.512,00                                                                
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