

Prefeitura de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS
E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO: CARAPICUÍBA

DATA BASE

01/06/2022

Obejeto: Drenagem,
Pavimentação e Recapeamento
na Vila Gustavo Correia - Trecho
IV

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio

Final: 720 dias apartir da data da assinatura do
convenio

ITENS	SERVIÇOS	UNIDADE	1º ETAPA		2º ETAPA		3º ETAPA		TOTAL
			PERIODO 60 DIAS		PERIODO 330 DIAS		PERIODO 330 DIAS		
			Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 30 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	Prazo de liberação: 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 300 DIAS	
1	CANTEIRO CENTRAL	M²	15,00		15,00		15,00		45,00
		R\$	R\$ 10.134,07		R\$ 10.134,07		R\$ 10.134,07		R\$ 30.402,22
2	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M²	645,60						645,60
		R\$	R\$ 41.712,98						R\$ 41.712,98
3	DEMOLIÇÕES	M²	2.173,25		-				2.173,25
		R\$	R\$ 193.349,98		R\$ -				R\$ 193.349,98
4	CANALIZAÇÃO E CAIXAS	M²	337,76		337,76		337,76		1.013,28
		R\$	R\$ 354.802,96		R\$ 505.747,87		R\$ 239.683,72		R\$ 1.100.234,55
5	MICRODRENAGEM	M²	-		357,82		357,82		715,63
		R\$	R\$ -		R\$ 184.118,06		R\$ 184.118,06		R\$ 368.236,12
6	PAVIMENTAÇÃO	M²	-		-		3.483,75		3.483,75
		R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 629.299,46		R\$ 629.299,46

RECURSO ESTADUAL	R\$	600.000,00	R\$	700.000,00	R\$	700.000,00	R\$	2.000.000,00
RECURSO PRÓPRIO	R\$	-	R\$	-	R\$	363.235,32	R\$	363.235,32
TOTAL	R\$	600.000,00	R\$	700.000,00	R\$	1.063.235,32	R\$	2.363.235,32

Engenheiro Civil