
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 
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Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS
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MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM 

MUNICÍPIOS E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Drenagem, 

Pavimentação e Recapeamento 

na Vila Gustavo Correia - Trecho 

V

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 

convenio

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

1.220,40                                                                              

TOTAL
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 CANTEIRO CENTRAL

30,00                                                                                    30,00                                                                                        30,00                                                                                    90,00                                                                       

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

1.220,40                                                                 

 R$                                    25.759,31 25.759,31R$                             

 R$                                    12.995,00  R$                                       12.995,00  R$                                    12.995,00 38.985,00R$                             

 R$                                  319.202,85  R$                                                  -   319.202,85R$                           

4 MICRODRENAGEM 
                                               68,55                                                   68,55 

3 DEMOLIÇÕES 
                                           3.708,50  - 3.708,50                                                                 

137,10                                                                    

 R$                                    36.830,92  R$                                       36.830,92 73.661,84R$                             

5 MICRODRENAGEM 
                                               77,02                                                   77,02 154,03                                                                    

 R$                                    42.875,07  R$                                       42.875,07 85.750,13R$                             

6 MICRODRENAGEM 
                                               26,74                                                   26,74 53,48                                                                       

 R$                                    28.799,65  R$                                       28.799,65 57.599,29R$                             

RECURSO ESTADUAL 600.000,00R$                                    700.000,00R$                                       700.000,00R$                                    2.000.000,00R$                        

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                 -R$                                                    251.142,76R$                                    251.142,76R$                            

TOTAL 600.000,00R$                                    700.000,00R$                                       951.142,76R$                                    2.251.142,76R$                        

Engenheiro Civil

394.309,68R$                           

7 MICRODRENAGEM 
                                               37,65                                                   37,65 75,30                                                                       

 R$                                    30.819,84  R$                                       30.819,84 61.639,67R$                             

8 MICRODRENAGEM 
                                             261,69                                                 261,69                                              261,69 785,08                                                                    

 R$                                  102.717,37  R$                                     131.436,56  R$                                  160.155,75 

9 MICRODRENAGEM 
 -                                                 407,15                                              407,15 814,29                                                                    

 R$                                               -    R$                                     416.242,97  R$                                    46.845,15 463.088,12R$                           

10 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                              272,17 272,17                                                                    

 R$                                               -    R$                                                  -    R$                                    52.607,65 52.607,65R$                             

11 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                              292,30 292,30                                                                    

 R$                                               -    R$                                                  -    R$                                    55.848,66 55.848,66R$                             

12 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                              100,85 100,85                                                                    

 R$                                               -    R$                                                  -    R$                                    20.295,69 20.295,69R$                             

13 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                              107,80 107,80                                                                    

 R$                                               -    R$                                                  -    R$                                    21.652,23 21.652,23R$                             

14 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                            1.098,66 1.098,66                                                                 

 R$                                               -    R$                                                  -    R$                                  231.060,11 231.060,11R$                           

15 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                            1.836,72 1.836,72                                                                 

 R$                                               -    R$                                                  -    R$                                  349.682,50 349.682,50R$                           
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sduh@carapicuiba.sp.gov.br| (11) 4164-5539


