CIDADE DE

Prefeitura de Carapicuiba CARAPICUIBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
-~ DATA BASE
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIO:  CARAPICUIBA 01/06/2022
MUNICiPIOS E ENTIDADES
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO
COM MUNICIPIOS
Obejeto: Drenagem, PRAZO PROPOSTO
Pavimentagéo e Recapeamento INICIO: data da do i
na Vila Gustavo Correia - Trecho Final: 720 dias apatir da data da assinatura do
v convenio
1° ETAPA 20 ETAPA 30 ETAPA
PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS
ITENS SERVICOS UNIDADE| pa76 de liberaga PRAZO DE Prazo de liberagdo: PRAZO DI Prazo de liberagio: PRAZO DE TOTAL
30 dias ap6s a EXECUCAO 30 30 dias ap6s a EXECUCAO 300 30 dias ap6s a EXECUCAO 300
conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etapa DIAS conclusdo da etana DIAS
M2 30,00 30,00 30,00 90,00
1 | CANTEIRO CENTRAL
R$ R$ 12.995,00 | R$ 12.995,00 | R$ 12.995,00 | R$ 38.985,00
M2 1.220,40 1.220,40
2 SINALIZAGAO PROVISORIA
R$ R$ 25.759,31 R$ 25.759,31
. M2 3.708,50 - 3.708,50
3 | DEMOLIGOES
R$ R$ 319.202,85 | R$ - R$ 319.202,85
M2 68,55 68,55 137,10
4 | MICROD
R$ R$ 36.830,92 | R$ 36.830,92 R$ 73.661,84
M2 77,02 77,02 154,03
5 | MICROD
R$ R$ 42.875,07 | R$ 42.875,07 R$ 85.750,13
M2 26,74 26,74 5348
6 | MICROD
R$ R$ 28.799,65 | R$ 28.799,65 R$ 57.599,29
M2 37,65 37,65 75,30
7 | MICROD
R$ R$ 30.819,84 | R$ 30.819,84 R$ 61.639,67
M2 261,69 261,69 261,69 785,08
8 | MICROD|
R$ R$ 102.717,37 | R$ 131.436,56 | R$ 160.155,75 | R$ 394.309,68
M2 - 407,15 407,15 81429
9 |MICROD|
R$ R$ - | Rr$ 416.242,97 | R$ 46.845,15 | R$ 463.088,12
i M2 - - 272,17 272,17
10| PAVIMENTAGAO
R$ R$ - R$ - | R$ 52.607,65 | R$ 52.607,65
A M2 - - 292,30 29230
11 PAVIMENTAGAO
R$ R$ - R$ - | R$ 55.848,66 | R$ 55.848,66
- M2 - - 100,85 100,85
12 PAVIMENTAGAO
R$ R$ - R$ - | R$ 20.295,69 | R$ 20.295,69
A M2 - - 107,80 107,80
13 PAVIMENTAGAO
R$ R$ - R$ - | R$ 21.652,23 | R$ 21.652,23
" M2 - - 1.098,66 1.098,66
14 PAVIMENTAGAO
R$ R$ - | R$ - | R$ 231.060,11 | R$ 231.060,11
i M2 - - 1.836,72 1.836,72
15 | PAVIMENTAGAO
R$ R$ - | R$ - | R$ 349.682,50 | R$ 349.682,50
RECURSO ESTADUAL R$ 600.000,00 | R$ 700.000,00 = R$ 700.000,00 | R$ 2.000.000,00
RECURSO PROPRIO R$ - R$ - R$ 251.142,76 | R$ 251.142,76
TOTAL R$ 600.000,00 | R$ 700.000,00 = R$ 951.142,76 | R$ 2.251.142,76

Engenheiro Civil




