
DATA BASE

01/06/2022

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 30 DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

Prazo de liberação: 

30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 300 

DIAS

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

M²

R$

MUNICÍPIO:       CARAPICUÍBA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS 

E ENTIDADES

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO 

COM MUNICIPIOS 

Obejeto: Drenagem, 

Pavimentação e Recapeamento 

na Vila Gustavo Correia - Trecho 

III

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: data da assinatura do convenio 

Final: 720 dias apatir da data da assinatura do 

convenio

2 SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA 

774,00                                                                                 

TOTAL

PERIODO 60 DIAS PERIODO 330 DIAS PERIODO 330 DIAS

1 CANTEIRO CENTRAL

60,00                                                                                   60,00                                                                                       60,00                                                                                   180,00                                                                    

ITENS SERVIÇOS UNIDADE

1º ETAPA 2º ETAPA 3º ETAPA

774,00                                                                    

 R$                                       72.957,63 72.957,63R$                               

 R$                                       18.745,22  R$                                          18.745,22  R$                                       18.745,22 56.235,65R$                               

 R$                                     159.037,78  R$                                                     -   159.037,78R$                             

4 CANALIZAÇÃO E CAIXAS 
                                                536,26                                                    536,26                                                 536,26 

3 DEMOLIÇÕES 
                                              1.521,45  - 1.521,45                                                                

1.608,79                                                                

 R$                                     649.259,37  R$                                        765.706,70  R$                                     533.623,56 1.948.589,63R$                           

5 MICRODRENAGEM 
 -                                                    140,43                                                 140,43 280,85                                                                    

 R$                                                  -    R$                                        130.116,59  R$                                     130.116,59 260.233,18R$                             

6 PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                               3.042,90 

3.424.019,01R$                         

3.042,90                                                                

 R$                                                  -    R$                                                     -    R$                                     484.375,81 484.375,81R$                             

RECURSO ESTADUAL 900.000,00R$                                     1.050.000,00R$                                     1.050.000,00R$                                  3.000.000,00R$                         

8

RECURSO PRÓPRIO -R$                                                   -R$                                                     424.019,01R$                                     424.019,01R$                             

TOTAL 900.000,00R$                                     

Engenheiro Civil

1.050.000,00R$                                     1.474.019,01R$                                  

7 MICRODRENAGEM 
 -                                                    305,23                                                 305,23 610,45                                                                    

 R$                                                  -    R$                                        135.431,50  R$                                     135.431,50 270.862,99R$                             

PAVIMENTAÇÃO
 -  -                                                 843,25 843,25                                                                    

 R$                                                  -    R$                                                     -    R$                                     171.726,33 171.726,33R$                             
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