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CEEAC BMX

CIDADE DE,
CARAPICUIBA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PERIODO 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES 6° MES 70 MES 80 MES 90 MES 100 MES 110 MES 120 MES
DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR
1.1 100,0% 519.008 - - - - - - - - - - -
CANTEIRO DE OBRAS
1.2 - 50,0% 81.580 | 50,0% 81.580 - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES
1.3 - - - 50,0% 633.165 | 50,0% 633.165 - - - - - - - -
FUNDAGCOES
1.4 - 25,0% 421.995 | 25,0% 421.995 | 25,0% 421.995 | 25,0% 421.995 - - - - - - -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1.5 - - - - 25,0% 43.029 | 25,0% 43.029 | 25,0% 43.029 | 25,0% 43.029 - - - - -
VEDACOES
1.6 - - - - - 25,0% 289.332 | 25,0% 289.332 | 25,0% 289.332 | 25,0% 289.332 - - -
PISOS E REVESTIMENTOS
1.7 " - - - - - - - - - - 100,0% 164.294 -
EQUIPAMENTO MECANICO
1.8 - - - - 33,3% 294.447 | 33,3% 294.536 | 33,3% 294.447 - - - - -
COBERTURA
1.9 - , - - - - - 20,0% 159.266 | 20,0% 159.266 | 20,0% 159.266 | 20,0% 159.266 | 20,0% 159.266 - -
INSTALACOES ELETRICAS
1.10 - , - - - - - 20,0% 101.415 | 20,0% 101.415 | 20,0% 101.415 | 20,0% 101.415 | 20,0% 101.415 - -
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
1.11 - - - - - 20,0% 126.595 | 20,0% 126.595 | 20,0% 126.595 | 20,0% 126.595 | 20,0% 126.595 - -
ESQUADRIAS
1.12 - - - - - - - - - - - 100,0% 856.074
SERVIGCOS COMPLEMENTARES
1.13 GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 10,0% 75.257 - -
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
PERCENTUAL PARCIAL 6,2% 6,1% 12,7% 12,3% 8,7% 11,4% 11,4% 7,9% 7,9% 4,8% 1,7% 9,0%
F
I PERCENTUAL ACUMULADO 6,2% 12,3% 25,0% 37,2% 46,0% 57,4% 68,8% 76,6% 84,5% 89,4% 91,1% 100,0%
N
A
N TOTAL PARCIAL R$ 594.265,52 | R$ 578.832,27 | R$ 1.211.997,22 | R$ 1.173.446,66 | R$ 834.729,05 | R$ 1.089.431,02 | R$ 1.089.342,67 | R$ 751.866,13 | R$ 751.866,13 | R$ 462.534,43 | R$ 164.293,75 | R$ 856.074,14
©
IIE TOTAL ACUMULADO R$ 594.265,52 | R$ 1.173.097,79 | R$ 2.385.095,01 | R$ 3.558.541,67 | R$ 4.393.270,72 | R$ 5.482.701,74 | R$ 6.572.044,41 | R$ 7.323.910,54 | R$ 8.075.776,67 | R$ 8.538.311,09 | R$ 8.702.604,84 | R$ 9.558.678,98
R
o | TOTAL REPASSE R$ 429.030,99 | R$ 417.888,93 | R$ 875.003,44 | R$ 847.171,80 | R$ 602.634,05 [ R$ 786.516,56 | R$ 786.452,78 | R$ 542.811,02 | R$ 542.811,02 | R$ 333.927,51 | R$ 118.612,15 | R$ 618.044,17
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 165.234,53 | R$ 160.943,34 | R$ 336.993,78 | R$ 326.274,86 | R$ 232.095,00 | R$ 302.914,46 | R$ 302.889,89 | R$ 209.055,11 | R$ 209.055,11 | R$ 128.606,92 | R$ 45.681,60 | R$ 238.029,97




