
CEEAC BMX

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR

1.1 100,0% 519.008       -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2 -              50,0% 81.580         50,0% 81.580         -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3 -              -              50,0% 633.165       50,0% 633.165       -              -              -              -              -              -              -              -              

1.4 -              25,0% 421.995       25,0% 421.995       25,0% 421.995       25,0% 421.995       -              -              -              -              -              -              -              

1.5 -              -              -              25,0% 43.029         25,0% 43.029         25,0% 43.029         25,0% 43.029         -              -              -              -              -              

1.6 -              -              -              -              -              25,0% 289.332       25,0% 289.332       25,0% 289.332       25,0% 289.332       -              -              -              

1.7 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              100,0% 164.294       -              

1.8 -              -              -              -              33,3% 294.447       33,3% 294.536       33,3% 294.447       -              -              -              -              -              

1.9 -              -              -              -              -              20,0% 159.266       20,0% 159.266       20,0% 159.266       20,0% 159.266       20,0% 159.266       -              -              

1.10 -              -              -              -              -              20,0% 101.415       20,0% 101.415       20,0% 101.415       20,0% 101.415       20,0% 101.415       -              -              

1.11 -              -              -              -              -              20,0% 126.595       20,0% 126.595       20,0% 126.595       20,0% 126.595       20,0% 126.595       -              -              

1.12 -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              100,0% 856.074       

1.13 10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         10,0% 75.257         -              -              

 PERCENTUAL PARCIAL 6,2% 6,1% 12,7% 12,3% 8,7% 11,4% 11,4% 7,9% 7,9% 4,8% 1,7% 9,0%

 PERCENTUAL ACUMULADO 6,2% 12,3% 25,0% 37,2% 46,0% 57,4% 68,8% 76,6% 84,5% 89,4% 91,1% 100,0%

 TOTAL PARCIAL 594.265,52R$       578.832,27R$       1.211.997,22R$     1.173.446,66R$     834.729,05R$       1.089.431,02R$     1.089.342,67R$     751.866,13R$       751.866,13R$       462.534,43R$       164.293,75R$       856.074,14R$       

 TOTAL ACUMULADO 594.265,52R$       1.173.097,79R$     2.385.095,01R$     3.558.541,67R$     4.393.270,72R$     5.482.701,74R$     6.572.044,41R$     7.323.910,54R$     8.075.776,67R$     8.538.311,09R$     8.702.604,84R$     9.558.678,98R$     

 TOTAL REPASSE

 TOTAL CONTRAPARTIDA 302.889,89R$    209.055,11R$    209.055,11R$    128.606,92R$    45.681,60R$      238.029,97R$    

542.811,02R$    333.927,51R$    118.612,15R$    618.044,17R$    

165.234,53R$    160.943,34R$    336.993,78R$    326.274,86R$    232.095,00R$    302.914,46R$    

875.003,44R$    847.171,80R$    602.634,05R$    786.516,56R$    786.452,78R$    542.811,02R$    

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 

DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
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O 429.030,99R$    417.888,93R$    

PISOS E REVESTIMENTOS

EQUIPAMENTO MECÂNICO

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ESQUADRIAS

CANTEIRO DE OBRAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

VEDAÇÕES


