CIDADE DE

DATA: 03/02/23

. CARAPICUIBA

OBRA: ADEQUACAO DE SALAS DE INFORMATICA
RECURSO: MUNICIPAL
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS

PERIODO DE EXECUCAO 2 MESES

CLASSE Di.stribui.géo Percentual MES 1 MES 2
(financeira) ———
ltem |Distribuigdo - -
1 | Avanco Fisico
Recurso Municipal 21.602,22 25 66% 25,66% | R$ 21.602,22
EMEF NOEMY SILVEIRA RUDOLFER|Repasse 0,00 ’ 0,00%
SUBTOTAL 21.602,22 R$ 21.602,22
2 | Avanco Fisico
EMEF MIGUEL COSTA JUNIOR Recurso Municipal 12.378,33 14.70% 14,70% | R$ 12.378,33
Repasse 0,00 ’ 0,00% | R$ -
SUBTOTAL 12.378,33 R$ 12.378,33
3 | Avanco Fisico
EMEF JOAO HORNOS FILHO Recurso Municipal 31.826,10 37.80% 37,80% | R$ R$ 31.826,10
Repasse 0,00 ’ 0,00% R$ -
SUBTOTAL 31.826,10 R$ 31.826,10
4 | Avanco Fisico
EMEF VEREADOR EDEGAR SIMOES|Recurso Municipal 18.385,37 21.84% 21,84% | R$ R$ 18.385,37
Repasse 0,00 ’ 0,00% R$ -
SUBTOTAL 18.385,37 R$ 18.385,37
TOTAL GERAL R$ 84.192,03 R$ 33.980,56 | R$ 50.211,47
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 84.192,03 R$ 33.980,56 | R$ 50.211,47
TOTAL REPASSE R$ - 100,00% R$ - R$ -
PERCENTUAL FISICO ACUMULADO 100,00% 40,36% 59,64%
TOTAL ACUMULADO R$ 33.980,56 | R$ 84.192,03
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