Prefeitura de Carapicuiba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CIDADEDE
CARAPICUIBA

REFERENCIA: SINAPI 12-2022 (Sem

CDHU 187 (Sem

SIURB 07-2022 (Sem desoneragdo) FDE -10/2022 - BDI: 24,23 % (ndo incluso no custo unitario)

Obejeto: Revitalizgdo do

Caminho Itapevi

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da

do

Final: 550 dias apartir da data da assinatura do

contrato
1° ETAPA 20 ETAPA 3° ETAPA 4° ETAPA 50 ETAPA 6° ETAPA
ITENS SERVICOS UNIDADE 1° Trimestre 20 Trimestre 30 Trimestre 4° Trimestre 5° Trimestre 6° Trimestre ToTAL
RS 70.393,40
1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ R$ 70.393,40
N 714.218,35 714.218,35
2 |PAVIMENTAGAO R$ R$ 1.428.436,69
PAVIMENTO EM CONCRETO R$ 132.383,03| R$ 132.383,03
ERANESA R$ RS 264.766,06
R RS 219.858,94 | R$ 219.858,94
4 |AREA DE LAZER R$ RS 439.717,89
R$ 323.077,34 | R$ 323.077,34
5 |GALERIAS R$ RS 646.154,68
6 |ESCADA R$ R$ 28.052,10
RS 21.644,89 | R$ 21.644,89
7 |MURO DE ARRIMO R$ R$ 43.289,78
96.739,17
8 |SERVICOS COMPLEMENTARES |  R$ R$ 96.739,17
i 217.067,71
9 |RECAPEAMENTO VIARIO R$ RS 217.067,71
o RS 8.272,27
10 |SINALIZAGAO VIARIA R$ RS 8.272,27
REFORMA DE GUIAS, SARJETA R$ 11.068,54
11 |E SARJETAO SEM R$ R$ 11.068,54
REAPROVEITAMENTO
POCO DE VISITA E BOCA DE R$ 429,14
2 llogo R$ R$ 429,14
RECURSO PROPRIO R$ 96.739,17 ‘ R$ 680.005,39 ‘ R$ 1.058.940,58 | R$ 846.601,37 | R$ 352.241,97 | R$ 219.858,94  R$ 3.254.387,43
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