
PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR PS  VALOR 
1 100,0% 111.914,05R$   

2 50,0% 17.528,30R$   50,0% 17.528,30R$   

3 50,0% 24.951,86R$   50,0% 24.951,86R$   

4 25,0% 19.663,22R$   25,0% 19.663,22R$   25,0% 19.663,22R$   25,0% 19.663,22R$   

5 25,0% 22.949,54R$   25,0% 22.949,54R$   25,0% 22.949,54R$   25,0% 22.949,54R$   

6 25,0% 89.935,13R$   25,0% 89.935,13R$   25,0% 89.935,13R$   25,0% 89.935,13R$   

7 50,0% ######### 50,0% #########

8 20,0% 5.428,24R$     20,0% 5.428,24R$     20,0% 5.428,24R$     20,0% 5.428,24R$     20,0% 5.428,24R$     

9 20,0% 18.603,90R$   20,0% 18.603,90R$   20,0% 18.603,90R$   20,0% 18.603,90R$   20,0% 18.603,90R$   

10 20,0% 29.189,05R$   20,0% 29.189,05R$   20,0% 29.189,05R$   20,0% 29.189,05R$   20,0% 29.189,05R$   

11 20,0% 82.241,15R$   20,0% 82.241,15R$   20,0% 82.241,15R$   20,0% 82.241,15R$   20,0% 82.241,15R$   

12 100,0% 71.872,78R$   

 PERCENTUAL 

PARCIAL
6,6% 2,2% 3,7% 4,0% 9,1% 13,2% 14,6% 13,3% 13,3% 8,0% 8,0% 4,2%

 PERCENTUAL 

ACUMULADO
6,6% 8,8% 12,4% 16,4% 25,5% 38,7% 53,3% 66,6% 79,8% 87,8% 95,8% 100,0%

 TOTAL PARCIAL 111.914,05R$                 37.191,53R$               62.143,38R$               67.564,62R$               154.725,37R$               224.997,28R$             248.347,02R$             225.397,47R$             225.397,47R$             135.462,34R$             135.462,34R$               71.872,78R$                 

 TOTAL 

ACUMULADO
111.914,05R$                 149.105,58R$             211.248,96R$             278.813,58R$             433.538,95R$               658.536,23R$             906.883,24R$             1.132.280,72R$          1.357.678,19R$          1.493.140,53R$          1.628.602,87R$            1.700.475,65R$            
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