
Obra: Construção de muro de contenção e drenagem de águas pluviais, CEEAC Tancredão
Município: Carapicuíba

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.861,76              1,18% 100,00%
2.861,76              -                       -                       -                       -                     -                        

2 MURO DE CONTENÇÃO 195.675,76          80,47% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
39.135,15            39.135,15            29.351,36            29.351,36            29.351,36          29.351,36              

3 DRENAGEM 44.623,11            18,35% 30,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00%
13.386,93            8.924,62              8.924,62              6.693,47              6.693,47            -                        

243.160,64             100,00% 55.383,85            48.059,78            38.275,99            36.044,83            36.044,83          29.351,36              

303.950,80             100,00% 22,78% 19,76% 15,74% 14,82% 14,82% 12,07%

Engenheiro civil
Diorgens Godoi da Silva
CREA/SP 5069838630

Valores totais S/BDI

Valores totais C/BDI
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