CAIXA

N° OPERAGAO
1080.360-50

N° SICONV
820404

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

oGU

PROPONENTE TOMADOR

Prefeitura de Carapicuiiba

APELIDO EMPREENDIMENTO
Reforma de quadra de tenis e pista de caminhada

DESCRIGAO DO LOTE
Reforma de Quadra de Ténis e Pista de Caminhada no Municipio de Carapicuiba

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item Descrigao

Valor (R$)

Parcelas:

i Reforma das quadras

485.630,11

% Periodo: |

1.1 servico preliminar

6.708 42

% Periodo:

1.2, Reforma quadras

455.406,46

% Periodo:
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[1.3. Reforma pista de caminhada

12.307,95

% Periodo:

[1.4. SINALIZACAO

11.207.28
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n b ‘ 'b CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo 7
I OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE 7
1080.360-50 920404 Prefeitura de Carapicuiiba Reforma de quadra de tenis e pista de caminhada Reforma de Quadra de Ténis e Pista de Caminhada no Municipio de Carapicuiba
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 b 12
ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
10/123 11123 12123 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
% Periodo:
_ % Periodo:
| % Periodo:
C
Total: R$ 485.630,11 %: 230%]  B1,01%|  16,69%] _ _ _ _ | “
~ Repasse: 7.273,15 25647537 52.833,98 |
Periodo: Contrapartida: | 3.883,69 | 136.951,81 | 28.212,11 | _ _ _ _ |
Qutros: - - -
Investimento: | 11.156,84 | 393.427,18 | 81.046,09 | _ _ | | |
%: 230%|  83,31% 100,00%] _ _ _ | _
Repasse: 7.27315 263.74852 316.582,50
Acumulado; Contrapartida; | 3.883,69 | 140.835,50 | 169.047,61 | | _ | _ [ I
Outros: - - -
Investimento: | 11.156,84 | 404.584,02 | 485.630,11 | | _ m | _ _
Carapicuiba /w_-
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 13 de abril de 2023

Data

PMv3.0.4

Nome: Felipe de Sousa Pinheiro
CREA/CAU: 5070185958-5P
ART/RRT: 28027230220237996



