
VALORES Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
50.807,49R$                

25.403,74R$       25.403,74R$        -R$                    -R$                 
51.904,85R$                

25.952,43R$       25.952,43R$        
144.329,37R$              

28.865,87R$                 28.865,87R$         28.865,87R$         28.865,87R$          28.865,87R$         
85.623,86R$                

17.124,77R$                 8.562,39R$           8.562,39R$           17.124,77R$          17.124,77R$         17.124,77R$      
17.632,30R$                

4.408,07R$           4.408,07R$           4.408,07R$            4.408,07R$           
4.823,99R$                 

2.411,99R$            2.411,99R$           
78.262,96R$                

19.565,74R$      19.565,74R$           39.131,48R$        
11.192,44R$                

5.596,22R$            5.596,22R$         
12.405,16R$                

3.721,55R$         3.721,55R$               4.962,06R$          
127.563,03R$              

25.512,61R$      38.268,91R$           12.756,30R$        25.512,61R$             25.512,61R$        
14.994,99R$                

7.497,49R$         7.497,49R$          
1.192,63R$                 

1.192,63R$          

100% 9,8% 8,5% 7,7% 7,0% 7,0% 8,8% 8,8% 10,4% 10,6% 10,2% 4,9% 6,5%
9,8% 18,3% 26,0% 33,0% 39,9% 48,7% 57,5% 67,9% 78,4% 88,6% 93,5% 100,0%

Secretário Adjunto - Desenvolvimento Urbano

1 Serviços Preliminares

2 Fundações

3 Elementos estruturais 

4 Alvenaria e revestimento 

52.810,71R$       62.203,12R$    

Forro rebaixado 

7

TOTAL GERAL 52.810,71R$        600.733,05R$            

Diorgens Godoi da Silva
Engenheiro Civil/ CREA: 506983630

Percentual
Percentual acumulado 

58.853,66R$     51.356,17R$      45.990,65R$               41.836,33R$       41.836,33R$       

12 Serviços Finais 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 Objeto: Ampliação e Reforma da Secretaria de Infraestrutura

Local: Rua João Acácio de Almeida, 150 - Jd. Das Belezas - Carapicuíba - SP - CEP: 06320-220

ITENS

29.234,15R$           39.164,79R$      

5 Piso e contrapiso

6

63.430,87R$         61.205,55R$      

9 Instalações hidrossanitarias 

Cobertura

8 Esquadrias 

10 Instalações életricas

11 Serviços Complementares


