
               DATA: 17/04/23

CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CONTRA PARTIDA

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR

1.1 100,0% 166.030,70R$     -                    -                      -                      -                     -                   -                    -                   -                    -                   -                  -                 

1.2 -                    50,0% 78.509,40R$      50,0% 78.509,40R$         -                      -                     -                   -                    -                   -                    -                   -                  -                 

1.3 -                    -                    50,0% 443.959,10R$       50,0% 443.959,10R$      -                     -                   -                    -                   -                    -                   -                  -                 

1.4 -                    25,0% 191.328,89R$    25,0% 191.328,89R$       25,0% 191.328,90R$      25,0% 191.328,89R$      -                   -                    -                   -                    -                   -                  -                 

1.5 -                    -                    -                      25,0% 22.314,30R$        25,0% 22.314,30R$        25,0% 22.314,30R$     25,0% 22.314,30R$      -                   -                    -                   -                  -                 

1.6 -                    -                    -                      -                      -                     25,0% 225.425,90R$   25,0% 225.425,90R$     25,0% 225.425,95R$    25,0% 225.425,90R$     -                   -                  -                 

1.7 -                    -                    10,0% 77.312,40R$         10,0% 77.312,40R$        10,0% 77.312,40R$        10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$      10,0% 77.312,40R$      10,0% 77.312,40R$      10,0% 77.312,40R$      10,0% 77.312,40R$    10,0% 77.312,40R$    

 PERCENTUAL PARCIAL 3,6% 5,8% 16,9% 15,7% 6,2% 7,0% 7,0% 6,5% 6,5% 1,7% 1,7% 1,7%

 PERCENTUAL ACUMULADO 3,6% 9,3% 26,2% 42,0% 48,2% 55,1% 62,1% 68,6% 75,0% 76,7% 78,3% 80,0%

 TOTAL PARCIAL 166.030,70R$             269.838,29R$             791.109,79R$            734.914,70R$            290.955,59R$            325.052,60R$           325.052,60R$           302.738,35R$         302.738,30R$           77.312,40R$            77.312,40R$          77.312,40R$         

 TOTAL ACUMULADO 166.030,70R$             435.868,99R$             1.226.978,78R$         1.961.893,48R$         2.252.849,07R$         2.577.901,67R$        2.902.954,27R$        3.205.692,62R$      3.508.430,92R$        3.585.743,32R$        3.663.055,72R$     3.740.368,10R$    
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

EQUIPAMENTO MECÂNICO

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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