CIDADEDE
CARAPICUIBA

DATA: 17/04/23
LOCAL: RUA ARAGUARI, 24 F, CONJ. HAB. PRES. CASTELO BRANCO

CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PERIODO

10 MES 20 MES 30 MES 40 MES

50 MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 100 MES 110 MES 120 MES
DIAS ACUMULADOS 30 60 20 120 150 180 210 240 270 300 330 360
SERVICO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR
1.1 100,0%| R$ 542.843,51 - - - - - - - - - - -
CANTEIRO DE OBRAS
1.2 50,0%| R$  83.015,35 [ 50,0% 83.015,35 - - - - - - - - -
SERVIGOS PRELIMINARES
1.3 - R$ 624.081,80 - - - - - - - -
FUNDAGOES $
14 - 25,0% R$ 419.399,71 - - - - - - -
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
15 . - 25,0%| R$  55.505,74 | 25,0%| R$  55.505,74 - - - - -
VEDAGOES
1.6 - - - 25,0%| R$ 299.921,51 25,0% 25,0%| R$ 299.921,51 25,0%| R$ 299.921,51 - - -
PISOS E REVESTIMENTOS
17 " - - - - - - |100,0%| R$  157.018,75 -
EQUIPAMENTO MECANICO
1.8 - - - - 33,3%| R$ 295.943, R$ 296.031,93 33,3%| R$ 295.943,14 - - - - -
COBERTURA
1.9 . X - - - - R$ 153.063,11 [ 20,0%| R$ 153.063,11 | 20,0%| R$  153.063,11 - -
INSTALAGOES ELETRICAS
1.10 . - - - - - - -
lNSTALACéES HIDROSSANITARIAS
111 - - - - - - -
ESQUADRIAS
112 - - - - - - 100,0%| R$ 901.703,79
SERVICOS COMPLEMENTARES
1.13 | GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 10,0%| R$  77.312,40 | 10,0%| R$  77.312,40 | 10,0%]| R$ 77.312,40 | 10,0%| R$  77.312,40 | 10,0%[ R$ 77.312,40 [ 10,0%[ R$  77.312,40 | 10,0%[ R$ 77.312,40 | 10,0%[ R$ 77.312,40 | 10,0%| R§ 77.312,40 | 10,0%| R$  77.312,40 - -
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
F
1 | PERCENTUAL PARCIAL 5,1% 4,8% 10,0% 9,7% 7,0% 9,2% 9,2% 6,3% 6,3% 3,8% 1,3% 7,5%
N
A | PERCENTUAL ACUMULADO 5,1% 9,9% 19,9% 29,6% 36,6% 45,8% 54,9% 61,2% 67,5% 71,2% 72,5% 80,0%
N
‘E: TOTAL PARCIAL R$ 620.155,91 | R$ 579.727,47 | R$ 1.203.809,27 | R$ 1.176.299,65 | R$ 848.160,99 | R$ 1.108.365,30 | R$ 1.108.276,51 | R$ 756.827,63 | R$ 756.827,63 | R$ 456.906,13 | R$ 157.018,75 | R$ 901.703,79
I
R | TOTAL AcUMULADO R$ 620.155,91 | R$ 1.199.883,38 | R$ 2.403.692,65 | R$ 3.579.992,30 | R$ 4.428.153,29 | R$ 5.536.518,59 | R$ 6.644.795,10 | R$ 7.401.622,73 | R$ 8.158.450,37 | R$ 8.615.356,49 | R$ 8.772.375,24 | R$ 9.674.079,03




