
DATA: 17/04/23
LOCAL: RUA ARAGUARI, 24 F, CONJ. HAB. PRES. CASTELO BRANCO

CEEAC COHAB - ESCOLA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PERÍODO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS

DIAS ACUMULADOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇO PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR PS VALOR

1.1 100,0% 542.843,51R$    -                   -                        -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                        -                   

1.2 -                   50,0% 83.015,35R$     50,0% 83.015,35R$           -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                        -                   

1.3 -                   -                   50,0% 624.081,80R$         50,0% 624.081,80R$    -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                        -                   

1.4 -                   25,0% 419.399,71R$    25,0% 419.399,71R$         25,0% 419.399,71R$    25,0% 419.399,71R$    -                     -                   -                   -                   -                     -                        -                   

CANTEIRO DE OBRAS

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

FUNDAÇÕES

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.5 -                   -                   -                        25,0% 55.505,74R$     25,0% 55.505,74R$     25,0% 55.505,74R$        25,0% 55.505,74R$     -                   -                   -                     -                        -                   

1.6 -                   -                   -                        -                   -                   25,0% 299.921,51R$      25,0% 299.921,51R$    25,0% 299.921,51R$    25,0% 299.921,51R$    -                     -                        -                   

1.7 -                   -                   -                        -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     100,0% 157.018,75R$         -                   

1.8 -                   -                   -                        -                   33,3% 295.943,14R$    33,3% 296.031,93R$      33,3% 295.943,14R$    -                   -                   -                     -                        -                   

1.9 -                   -                   -                        -                   -                   20,0% 153.063,11R$      20,0% 153.063,11R$    20,0% 153.063,11R$    20,0% 153.063,11R$    20,0% 153.063,11R$      -                        -                   

1.10 -                   -                   -                        -                   -                   20,0% 100.474,98R$      20,0% 100.474,98R$    20,0% 100.474,98R$    20,0% 100.474,98R$    20,0% 100.474,98R$      -                        -                   

1.11 -                   -                   -                        -                   -                   20,0% 126.055,64R$      20,0% 126.055,64R$    20,0% 126.055,64R$    20,0% 126.055,64R$    20,0% 126.055,64R$      -                        -                   

1.12 -                   -                   -                        -                   -                   -                     -                   -                   -                   -                     -                        100,0% 901.703,79R$    

1.13 10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$           10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$        10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$     10,0% 77.312,40R$       -                        -                   

 PERCENTUAL PARCIAL 5,1% 4,8% 10,0% 9,7% 7,0% 9,2% 9,2% 6,3% 6,3% 3,8% 1,3% 7,5%

 PERCENTUAL ACUMULADO 5,1% 9,9% 19,9% 29,6% 36,6% 45,8% 54,9% 61,2% 67,5% 71,2% 72,5% 80,0%

 TOTAL PARCIAL 620.155,91R$             579.727,47R$             1.203.809,27R$               1.176.299,65R$          848.160,99R$             1.108.365,30R$              1.108.276,51R$          756.827,63R$             756.827,63R$             456.906,13R$              157.018,75R$                 901.703,79R$             

 TOTAL ACUMULADO 620.155,91R$             1.199.883,38R$          2.403.692,65R$               3.579.992,30R$          4.428.153,29R$          5.536.518,59R$              6.644.795,10R$          7.401.622,73R$          8.158.450,37R$          8.615.356,49R$           8.772.375,24R$              9.674.079,03R$          

ESQUADRIAS

GERENCIAMENTO, CONTROLE TECNOLOGICO E 
DETALHAMENTOS DOS PROJETOS
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VEDAÇÕES

COBERTURA

PISOS E REVESTIMENTOS

EQUIPAMENTO MECÂNICO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES


